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Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы в 2021 году предусмотрено – 210 756,28 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета городского округа – 72 375,33 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 138 380,95 тыс. рублей.
Фактически освоено 176 039,55 (83,53%) тыс. рублей, из них:
- средства местного бюджета – 65 078,08 тыс. рублей (89,92%),
- средства краевого бюджета – 110 961,47 тыс. рублей (80,38%).
Экономия в размере 34 716,73 тыс. рублей, из них:
- средства местного бюджета – 7 297,25 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 27 419,48 тыс. рублей. 
1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Предусмотрено бюджетной сметой 95 428,63 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 2 862,86 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 92 565,77 тыс. рублей.
Всего в 2021 году заключено 15 муниципальных контракта на сумму 95 428,63 тыс. рублей (100%). 
Кассовое исполнение составило 94 963,31 тыс. рублей. (99,9 %):
- средства бюджета городского округа – 2 848,90 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 92 114,41 тыс. рублей,
В 2021 году произведен ремонт участков 5 автомобильных дорог общей протяженностью 4,415 км, площадью 39 925 м2: 
1) участок по ул. Карла Маркса (от пересечения  ул. Приморского Комсомола до Старого рынка) – 0,84 км, 13 807 м2;
2) участок ул. Аллея Труда (перекрестку л. Аллея Труда – ул. Степана Лебедева) – 0,075 км, 1 618 м2;
3) участки автомобильных дорог микрорайона Южная Лифляндия (ул. Ганслеп, ул. Прибрежная) и до п. Мысовое – 3,50 км, 24 500 м2.
В рамках проведенных работ произведены следующие работы:
- ремонт брусчатого и асфальтового покрытия пешеходных дорожек вдоль центральной дороги города по ул. Карла Маркса – 1,55 км,
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 39 925 м2;
- установка Г-образных опор в рамках приведения пешеходных переходов к новым стандартам безопасности дорожного движения – 12 шт.;
Экономия в размере 465,32 тыс. рублей, из них:
- средства краевого бюджета - 451,36 тыс. рублей,
- средства местного бюджета – 0,014 тыс. рублей, расторжение муниципального контракта заключенного с компанией ООО «Строительный комплекс» № 137/МК от 20.09.2021г. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования населенных пунктов. Автомобильные дороги мкр. Южная Лифляндия – п. Мысовое» по согласованию сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы.
1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Предусмотрено бюджетной сметой 354,05 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета на данное мероприятие в 2021 году не предусмотрены, работы проводились только по ямочному ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий общей площадью 175,32 м2.
1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
Предусмотрено бюджетной сметой 62 181,48 тыс. рублей, из них:
- 6 177,28 тыс. рублей на оплату электрической энергии, 
- 56 004,20 тыс. рублей содержание автомобильных дорог.
Заключено 33 муниципальных контрактов на сумму 55 734,28 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 55 734,28 тыс. рублей. Процент исполнения – 96,52%. 
Общая экономия по данному мероприятию составила – 1 597,26 тыс. рублей, из них: 
- 1 327,34 тыс. рублей экономия в результате проведения мероприятия по энергосбережению (замена энергосберегающих ламп на уличном освещении), оплата произведена за фактически потребленную электроэнергию;
- 269,92 тыс. рублей оплата работ в рамках контракта по содержанию автомобильных города в зимний период произведена в соответствии с фактическими объемами выполненных работ.
2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»
2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.
В 2021 году бюджету городского округа Большой Камень субсидия из вышестоящего бюджета не предоставлена. Мероприятия по данному направлению деятельности не выполнялись
2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.
Предусмотрено бюджетной сметой 19 012,35 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 165,29 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 18 847,06 тыс. рублей,
Заключен 1 двухгодичный муниципальных контракта с подрядной организацией ООО «СПЕЦСУ» г. Артем на сумму 120 661,81 тыс. рублей (из них 100 000,00 тыс. рублей средства 2020г., 20 661,81 тыс. рублей средства 2021г.)
Кассовое исполнение составило 18 999,05 тыс. рублей. (99,9 %):
- средства бюджета городского округа – 151,99 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 18 847,06 тыс. рублей. 
[bookmark: _GoBack]Экономия в размере 13,30 тыс. рублей образовалась в результате расторжения муниципального контракта по соглашению сторон (Дополнительное соглашение № 3 от 20.12.2021г.), оплата произведена за фактически выполненные работы.
Объект капитального строительства введен в эксплантацию Разрешение от 28.12.2021 № 25303-024-2021. Технические характеристики моста общая протяженность - 392,89 м, в том числе мостовой переход – 96,65 м, подходы к мосту – 196,24 м, участок сопряжения с существующими дорогами – 100 м.
Вместе с тем на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана для ввода в эксплуатацию и сопровождению кадастрового учета объекта: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования "Пригородная". Мост №2» заключен муниципальный контракт № 186/мк от 23.11.2021 г. За счет средств местного бюджета на сумму 600,00 тыс. рублей.  
2.3. Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города по заключенным 18 муниципальным контрактам 2020 года. 
Предусмотрено бюджетной сметой 33 179,77 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 6 211,65 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 26 968,12 тыс. рублей,
На нижеследующие объекты:
Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:
- «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап;
- «Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»;
Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:
- «Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км»;
- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»;
- «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»;
- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)»;
- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)»;
- «Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км»;
- «Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км».
Кассовый расход в размере 538,91 тыс. рублей за счет средств местного бюджета за оплату технического присоединения объектов к электрическим сетям. 
Экономия в размере 33 тыс. рублей средства местного бюджета в результате уточнения начальной максимальной цены технического присоединения.
Общее не освоение денежных средств на 31.12.2021 г составил:
- 26 968,12 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 5 639,74 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась на основании методики, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановление администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945.
В отчетном году муниципальная программа «Дороги городского округа Большой Камень» 2018-2025г. согласно полученного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы равна 0,81 и  признается «средней».



ОТЧЕТ
О достижении значений показателей муниципальной программы
 «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы 
за 2021 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей муниципальной программы
	Алгоритм формирования (формула)
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
	%
	55,8
	56
	55,29
	Общая протяженность дорог 187 км, не отвечающих нормативным требованиям 103,39 км
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	7,5
	2,6
	2,4
	Общая протяженность дорог 187 км отремонтировано 4,415 км дорог
	

	1.3.
	Доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	24,2
	24,4
	24,2
	
	Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог

	1.4.
	Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
	%
	6,5
	6,9
	6,5
	
	В 2021 году дворовые территории не ремонтировались 

	1.5.
	Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа
	%
	16,4
	16,7
	16,4
	
	Отсутствие работ по строительству уличного освещения

	1.6.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям, за счет ввода в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	км
	0
	0,48
	0
	
	Работы по строительству автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км в 2021 году не выполнены в виду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на разработанное ПСД

	1.7.
	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	кол-во
проектов
	0
	10
	0
	
	Перенесены сроки завершения работ по разработке ПСД 9-ти линейных объектов на 2022 г.





ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2025 годы
за 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	209 373,34
	210 756,28
	176 039,55

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	111 423,95
	157 964,16
	155 901,59

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	50 000,00
	92 565,77
	92 114,41

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	1 546,39
	2 862,86
	2 848,90

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	354,05
	354,05
	354,05

	
	
	
	
	
	14 9 01 9240
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	59 523,50
	62 181,48
	60 584,22

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	000
	97 949,39
	52 762,12
	20 137,96

	
	
	
	
	
	
	400
	
	5 362,26
	18 999,05

	
	
	
	
	
	
	200
	
	1 231,90
	1 138,91

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	90 030,41
	45 815,18
	18 847,06

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	726,05
	382,78
	151,99

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	200
	0,00
	600,00
	600,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	20 496,51
	18 847,06
	18 847,06

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	165,29
	165,29
	151,99

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	200
	0,00
	30,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	9 875,11
	9 875,11
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	79,64
	79,64
	0,00

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	200
	0,00
	30,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	5 705,58
	5 705,58
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	46,01
	46,01
	0,00

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	000
	767,82
	882,63
	84,81

	
	
	
	
	
	
	400
	
	767,82
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	114,81
	84,81

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	3 302,35
	3 302,35
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	26,63
	26,63
	0,00

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	000
	903,63
	988,94
	84,81

	
	
	
	
	
	
	400
	
	903,63
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	85,31
	84,81

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 237,75
	1 237,75
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	9,98
	9,98
	0,00

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	000
	2 485,29
	739,93
	84,81

	
	
	
	
	
	
	400
	
	654,62
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	85,31
	84,81

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	43 753,62
	1 187,85
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	352,85
	9,58
	0,00

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	000
	616,13
	701,44
	84,81

	
	
	
	
	
	
	400
	
	616,13
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	85,31
	84,81

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	778,50
	778,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	6,28
	6,28
	0,00

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	000
	618,21
	648,76
	30,05

	
	
	
	
	
	
	400
	
	618,21
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	30,55
	30,05

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 028,00
	1 028,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	8,29
	8,29
	0,00

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	000
	1 070,40
	1 155,70
	84,81

	
	
	
	
	
	
	400
	
	1 070,40
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	85,31
	84,81

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	2 295,48
	2 295,48
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	18,51
	18,51
	0,00

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	000
	731,45
	816,76
	84,81

	
	
	
	
	
	
	400
	
	731,45
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	85,31
	84,81

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 557,50
	1 557,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	12,56
	12,56
	0,00

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40680
	400
	0,00
	0,00
	-
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ОТЧЕТ
о степени выполнения муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 – 2025 годы
за 2021 года



		№ п/п
	Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты
	Причина недостижения запланированных результатов

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	30.12.2020
	30.12.2020
	30.12.2020
	30.12.2020
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашение № 16-3 от 30.12.2020
	

	
	Контрольное событие 2
Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог
	19.02.2021
	28.04.2021
	09.02.2021
	30.08.2021
	2 комплекта документов по муниципальным контрактам  
	15 комплектов документов
	В результате образовавшейся экономии по результатам торгов и дополнительного финансирования заключены дополнительные контракты

	
	Контрольное событие 3
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	03.03.2021
	11.05.2021
	03.03.2021
	20.09.2021
	2 муниципальных контракта
	15 муниципальных контрактов
	

	
	Контрольное событие 4
Подписание актов приемки выполненных ремонт
	09.07.2021
	30.08.2021
	25.05.2021
	24.11.2021
	Приняты работы по двум объектам
	Приняты работы по 15 объектам
	Заключение контракта №  37/мк 20.09.2021г.

	
	Контрольное событие 5
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	26.07.2021
	06.09.2021
	28.05.2021
	09.12.2021
	2 платежных поручений
	15 платежных поручений
	

	
	Контрольное событие 6
Оплата работ за счет средств краевого бюджета
	02.08.2021
	12.09.2021
	15.06.2021
	20.12.2021
	2 платежных поручений
	2 платежных поручений
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов
	31.05.2021
	
	26.05.2021
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	10.06.2021
	14.06.2021
	14.05.2021
	26.05.2021
	Заключение контракта
	Заключен контракт 37/мк от 26.052021
	

	
	Контрольное событие 3
Подписание актов приемки выполненных ремонт
	25.08.2021
	30.08.2021
	11.06.2021
	11.06.2021
	КС-2
	КС-2
	

	
	Контрольное событие 4
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	01.09.2021
	06.09.2021
	14.06.2021
	14.06.2021
	Платежное поручение
	Платежное поручение
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	15.01.2021
	15.12.2021
	15.01.2021
	31.12.2021
	Заключение контрактов
	33 муниципальных контракта
	

	2
	Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	30.12.2020
	30.12.2020
	12.03.2021
	12.03.2021
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашение № 16-45 от 22.03.2021
	

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» - 1 этап. Строительство Мост № 2
	01.01.2021
	01.01.2021
	30.11.2021
	30.11.2021
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 25303-024-2021 от 28.12.2021
	

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	27.08.2021
	-
	




















Положительное заключение государственной экспертизы
	





















Срок завершения  работ перенесен на 2022 год
	



















Недобросовестность подрядной организации

	2.4.

	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	30.07.2021
	-
	
	
	

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	01.01.2021
	01.01.2021
	30.07.2021
	-
	
	
	

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	30.07.2021
	-
	
	
	

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	30.11.2021
	-
	
	
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	23.07.2021
	-
	
	
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	26.07.2021
	-
	
	
	

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	30.07.2021
	-
	
	
	

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	27.06.2021
	-
	
	
	

	2.19.
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2021
	01.01.2021
	-
	-
	
	
	







ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы
за 2021 года

	

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед/тыс. руб.)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	7 149 146,96
	773 512,31
	10,82 %
	210 726,28
	176 039,55
	83,54%
	69/209 040 329,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского округа
	683 871,81
	243 300,90
	35,58 %
	72 345,33
	65 078,08
	89,95%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	6 241 540,65
	306 476,91 
	4,9%
	138 380,95
	110 961,47
	80,19%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	223 734,50
	223 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	1 958 849,10
	637 040,33
	32,52%
	157 964,16
	155 901,59
	98,69%
	

	
	бюджет городского округа
	623 079,25
	233 838,56
	37,52%
	65 398,39
	63 787,180
	97,54%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 211 035,35
	278 467,27
	22,99%
	92 565,77
	92 114,41
	99,51 %
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 188 230,76
	389 009,90
	32,74%
	95 428,63
	94 963,31
	99,51%
	15/95 428,63

	
	бюджет городского округа
	62 886,07
	27 243,48
	43,32%
	2 862,86
	2 848,90
	99,51%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 000 610,19
	237 031,92
	23,69%
	92 565,77
	92 114,41
	99,51%
	

	
	федеральный бюджет (субсидии)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	241 506,02
	56 978,71
	23,59%
	354,05
	354,05
	100,00%
	1/354,05

	
	бюджет городского округа
	31 080,86
	15 543,36
	37,43%
	354,05
	354,05
	100,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	210 425,16
	41 435,35
	58,00%-
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	529 305,84
	191 051,7144
	36,09%
	62 181,48
	60 584,22
	97,43%
	33/55 734,28

	
	бюджет городского округа
	529 305,84 
	191 051,7144
	36,09%
	62 181,48
	60 584,22
	97,43%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	5 190 104,32
	136 471,98
	2,63%
	52 762,12
	20 137,96
	38,17%
	

	
	бюджет городского округа
	60 599,02
	9 462,35
	15,61%
	6 946,94
	1 290,91
	18,58%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	5 030 505,30
	28 009,64
	0,56%
	45 815,18
	18 847,06
	41,14%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	181 661,96
	16 312,52
	8,98%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0

	
	бюджет городского округа
	13 192,74
	7 149,94
	54,20%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	168 469,22
	9 162,58
	5,44%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	260 911,81
	119 599,05
	45,84%
	19 612,35
	19 599,05
	99,93%
	2/121 261,81

	
	бюджет городского округа
	2 287,29
	1 751,99
	76,60%
	765,29
	751,991
	98,26%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	159 624,51
	18 847,06
	11,81%
	18 847,06
	18 847,06
	100%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00 
	0,00
	0,00 %
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	1 185 377,30
	2,55
	0,0007%
	9 954,75
	0,00 
	0,00%
	2/9 957,30

	 
	бюджет городского округа
	9 485,55
	2,55
	0,03%
	79,64
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	1 175 891,75
	0,00
	0,00%
	9 875,11
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	407 264,22
	2,63
	0,006%
	5 781,60
	0,00
	0,00%
	2/5 734,255

	 
	бюджет городского округа
	3 260,72
	2,63
	0,08%
	76,01
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	404 003,50
	0,00
	0,00%
	5 705,58
	0,00
	0,00%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	183 327,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 466,62
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	181 860,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	121 419,78
	87,79
	0,072%
	4 211,61
	84,81
	2,01%
	2/4 095,00

	 
	бюджет городского округа
	1 735,99
	87,79
	5,06%
	909,26
	84,81
	9,33%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	119 683,79
	0,00
	0,00%
	3 302,35
	0,00
	0,00%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	42 753,61
	87,06
	0,20%
	2 236,67
	84,81
	3,79%
	2/2 150,00

	 
	бюджет городского округа
	1 240,66
	87,06
	7,024%
	998,92
	84,81
	8,49%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	41 512,95
	0,00
	0,00%
	1 237,75
	0,00
	5,71%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	70 687,3
	86,96
	0,12%
	1 937,3657
	84,81
	4,38%
	2/1 850,75

	 
	бюджет городского округа
	3 033,04
	86,96
	2,87%
	749,51
	84,81
	11,32%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	67 654,29
	0,00
	0,00%
	1 187,85
	0,00
	0,00%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	43 492,41
	86,31
	0,20%
	1 486,22
	84,81
	5,71%
	2/1 400,00

	 
	бюджет городского округа
	960,63
	86,31
	8,98%
	707,72
	84,81
	11,98%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	42 531,78
	0,00
	0,00%
	778,50
	0,00
	0,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	29 736,50
	32,05
	0,11%
	1 685,05
	30,05
	1,78%
	2/1 653,29

	 
	бюджет городского округа
	853,14
	32,05
	3,76%
	657,05
	30,05
	4,57%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	28 883,36
	0,00
	0,00%
	1 028,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	635 057,34
	87,76
	0,0138%
	3 469,70
	84,81
	2,44%
	2/3 382,61

	 
	бюджет городского округа
	6 145,22
	87,76
	1,43%
	1 174,22
	84,81
	7,22%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	628 912,12
	0,00
	0,00%
	2 295,48
	0,00
	0,00%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	45 154,01
	87,31
	0,193%
	2 386,82
	84,81
	3,55%
	2/2 300,00

	 
	бюджет городского округа
	1 089,31
	87,31
	8,02%
	829,32
	84,81
	10,23%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)

	44 064,70
	0,00
	0,00%
	1 557,50
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	160 412,50
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 283,30
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
(субсидия)
	159 129,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	793 150,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	6 345,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	786 804,80
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	462 902,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	3 703,22
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	459 198,78
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	236 030,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 888,24
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	234 141,76
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	127 750,48
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 013,89
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	126 736,59
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	155 357,57
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 232,99
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	154 124,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный»,  в том числе проектно-изыскательские работы
	47 668,30
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	Муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием заявок

	
	бюджет городского округа
	381,35
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	47 286,95
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	


















ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы 
за 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2 862,86
	92 565,77
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 16-3 от 30.12.2020
№ 16-45 от 30.12.2020
Дополнительные соглашения 
№16-3/1 от 1.12.2021
№ 16-45/1 от 1.12.2021

	Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

	2
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	382,78
	45 815,18
	
	



