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Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2020 году – 42 257,49 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 6 518,56 тыс. руб., средства краевого бюджета – 23 954,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. руб.
Фактически освоено в 2020 году – 40 612,73 тыс. руб. (100%), из них средства местного бюджета – 4 873,78 тыс. руб. (74,77 %), средства краевого 
бюджета – 23 954,56 тыс. руб. (100 %), средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. руб. (100 %). 
Заключено 35 муниципальных контрактов, кассовое исполнение 
40 612,7 тыс. руб.
По мероприятиям программы:
1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень.
1.1	В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень» освоено 637,69 тыс. руб., в том числе:
· проведение ценовой экспертизы сметной документации – 400,4 тыс. руб.;
	Мероприятие
	Сумма
(тыс. руб)
	№ контракта  
	Исполнение

	итого
	400,4
	
	

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов
	46,2
	№ 30/МК от 02.03.2020

	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству шести объектов
	92,4
	№ 32/МК от 03.03.2020

	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 6 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству шести объектов
	92,4
	№ 36/МК от 16.03.2020
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 6 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству двух объектов
	30,8
	№ 39/МК от 20.03.2020 
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 2 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов
	15,4
	№ 44/МК от 24.03.2020
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов
	46,2
	100/МК от 18.05.2020
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одного объекта
	15,4
	109/МК от 01.06.2020
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству трех объектов
	46,2
	152/МК от 09.07.2020
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 3 объектам

	Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одного объекта
	15,4
	202/МК от 27.08.2020
	Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту


· На благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень. Обустройство праздничных арт-объектов (композиций) для проведения новогодних мероприятий в городском округе Большой Камень, 
в сквере в районе ул. Карла Маркса, д. 2В заключен муниципальный контракт 
№ 302/МК от 02.12.2020 на сумму 237,29 тыс. руб.
1.2	Реализация мероприятия «Обустройство мест массового отдыха населения» в 2020 году не предполагалась.
1.3	В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок».
Предусмотрено бюджетной сметой 27 049,74 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 3 335,67 тыс. руб., средства краевого бюджета – 23 714,07 тыс. руб.
Фактически освоено в 2020 году – 27 049,74 тыс. руб. (100%), в том числе средства местного бюджета – 3 335,67 тыс. руб. (100 %), средства краевого бюджета – 23 714,07 тыс. руб. (100 %).
В рамках реализации проекта «1000 Дворов» на территории городского округа Большой Камень благоустроены 12 дворовых территорий, в том числе:
· выполнено комплексное благоустройство 2 дворовых территорий, в части установки детской/спортивной площадок и асфальтирование внутридворовых проездов, на 2 территориях установлены спортивные площадки, на 6 территориях - установлены детские площадки. Общая сумма реализации проекта «1000 дворов» в 2020 году составила - 25 718,39 тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk63433915]Объект
	Сумма (рублей.)
	Подрядчик
	Виды и объёмы работ

	Итого по всем дворовым территориям
	25 718,39367
	
	

	1.Установка детских площадок, в том числе:
	8 644,88185
	
	

	МКД №5 по ул. Дзержинского; МКД №3 по ул. Юбилейная
	2 271,52293
	ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович), 
50/МК от 20.04.2020
	Оборудование детской площадки ул. Юбилейная, МКД №3:  
устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 34,5 м2, устройство ограждения детской площадки – 81,5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки: Детский игровой комплекс Тип 1 – 1 шт, Балансир одиночный – 1 шт, Качели детские – 1 шт, Песочница с крышкой – 1 шт, Карусель детская – 1 шт, Скамейка – 2 шт, Урна – 1 шт.
Оборудование детской площадки ул. Дзержинского, МКД №5:
устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 34,5 м2, устройство ограждения детской площадки – 81,5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:
Детский спортивный комплекс Тип 1 – 1 шт, Детский игровой комплекс Тип 2 – 1 шт, 
Игровой элемент Грузовичок с горкой – 1 шт, Балансир одиночный – 1 шт, Качели детские Школа + Сад – 1 шт, Песочница с крышкой – 1 шт, Карусель детская – 1 шт, Скамейка – 3 шт, Урна – 1 шт.

	МКД №13 по ул. Блюхера;
МКД №16 по ул. Карла Маркса;
МКД №21 по ул. Ленина; МКД №33 по ул. Приморского Комсомола.
	3 982,02903
	ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович), 
72/МК от 28.04.2020
	Оборудование детской площадки ул. Блюхера, МКД №13:
Устройство покрытия из щебня  – 144 м2, устройство пешеходной дорожки – 56 м, установка ограждения – 44.5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки: детский игровой комплекс тип 1 – 1 шт., качели детские – 1 шт., карусель детская – 1 шт., домик-беседка «Карета» - 1 шт, скамейка – 2 шт, урна – 1 шт.
   Оборудование детской площадки ул. Карла Маркса, МКД №16:
Устройство покрытия из щебня – 144 м2, устройство пешеходной дорожки – 18 м2, установка ограждения – 48.5 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:
детский игровой комплекс Тип 1 – 1 шт, спортивный элемент «Скалолаз мини» – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, качели детские – 1 шт, карусель детская – 1 шт, скамейка – 2 шт, урна – 1 шт.
 Оборудование детской площадки МКД № 21 по ул. Ленина:
Устройство покрытия из щебня – 144 м2, устройство пешеходной дорожки – 15 м2, установка ограждения – 72 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:
детский игровой комплекс Тип 3 – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, качели детские на брусе Сад – 1 шт, карусель детская – 1 шт, скамейка – 2 шт, урна – 1 шт.
 Оборудование детской площадки МКД № 33 по ул. Приморского Комсомола:
Устройство покрытия из щебня – 135 м2, устройство пешеходной дорожки – 5 м2, установка ограждения – 72 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки:
детский игровой комплекс Тип 4 – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, качели детские на брусе Сад – 1 шт, песочница с крышкой – 1 шт, домик-беседка «Карета» - 1 шт, скамейка – 3 шт, урна – 2 шт.

	ул. Школьная, с. Петровка
	2 391,32989
	ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович), 
80/МК от 06.05.2020
	Устройство покрытия из щебня – 325 м2, устройство пешеходной дорожки – 55 м2, установка ограждения – 105 м2, приобретение и монтаж оборудования детской площадки: детский игровой комплекс Тип 5 – 1 шт, детский спортивный комплекс Тип 2 – 1 шт, качели детские – 1 шт, карусель детская – 1 шт, домик-беседка «Карета» - 1 шт, песочница с крышкой – 1 шт, балансир одиночный – 1 шт, Диван - качели – 2 шт, скамейка – 2 шт, урна – 2 шт.

	Дополнительные контракты по установке детских площадок
	784,86853
	
	

	МКД №5 по ул. Дзержинского
	598,41840
	ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович), 105/МК от 02.06.2020
	Демонтаж лестничных маршей – 3 шт, монтаж ж/бетонных лестничных маршей – 2 шт, устройство площадок размером 4,0м х 2,0м – 2 шт, разборка асфальтобетонных покрытий – 384м2, покрытие площадки щебнем – 384 м2

	МКД №33 по ул. Приморского Комсомола
	186,45013
	ООО «Город мастеров» (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович), 
№ 114/МК от 15.06.2020
	Выемка и перевозка грунта – 16 м3/27,2т, устройство щебеночного основания под установку габионов – 2 м3, установка габионов – 16 шт.

	2. Установка спортивных площадок:
	2 879,48283
	
	

	МКД № 38 по ул. Прибрежная, МКД № 3 по ул. Ак. Крылова
	2 020,40979
	ИП Геращенко И.В.,
58/МК от 20.04.2020
	Оборудование спортивной площадки ул. Прибрежная, МКД №38:
Устройство покрытия площадки из щебня  – 84 м2, установка спортивного оборудования (уличные тренажёры) – 8 шт.,  урна -1шт, скамейки -2 шт;
 Оборудование спортивной площадки ул. Академика Крылова, МКД №3:
Устройство покрытия площадки из щебня – 196 м2, устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 56 м2, установка спортивного оборудования (спортивный комплекс тип 1, уличные тренажёры) – 13 шт, установка урн – 2шт, установка скамеек – 2 шт.

	МКД № 20 по ул. Карла Маркса
	859,07304
	ООО "Торговое оборудование" (690109, Приморский край, город Владивосток, улица Ватутина, дом 4а, квартира 41, директор Мамедов Андрей Агамамедович) 75/МК от 29.04.2020
	Устройство покрытия площадки из щебня – 168 м2, устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 14,5 м2, установка спортивного оборудования (спортивный комплекс тип 3, уличные тренажёры) – 12 шт., урна -2 шт., скамейки -2 шт.

	3. Ремонт внутридворовых дорог, в том числе
	12 145,21409
	
	

	МКД № 5 по ул. Дзержинского
	4 698,30672
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093), 
№ 52/МК от 21.04.2020
	Монтаж дорожных бордюр – 427,0 м, монтаж тротуарных бордюр – 40,0 м, устройство сплошного покрытия из асфальтобетона – 1629,0 м2, ремонт дренажной системы - 144,0 м.

	МКД № 12а по ул. Аллея Труда
	1 344,98700
	ООО "Проспектсервис" (690013, Приморский край, г Владивосток, улица Невельского, ДОМ 1, КВАРТИРА 100, тел. 8 (914) 735-37-61), № 79/МК от 07.05.2020
	Укладка брусчатки на пешеходных дорожках – 254м2, замена лестничных маршей – 4 шт., установка бортовых камней – 245 м, ремонт пешеходных дорожек к спортивной площадке – 152м2.

	МКД № 14 по 
ул. Академика Крылова
	1 262,23482
	ИП Егоян А.А. (Приморский край, город Большой Камень, село Петровка),
№ 81/МК от 06.05.2020
	Установка тротуарных бортовых камней - 163 м; устройство асфальтобетонного покрытия - 952м2.

	МКД № 1-3 по 
ул. Академика Крылова
	4 839,68555
	ООО "Фриз БК" 
(г.Большой Камень, ул. Колхозная, 91Б оф.1, (42335) 43-0-93, директора Абузярова Елена Алексеевна);
№ 230/МК от 06.10.2020
	Демонтаж бордюрного камня – 498,0 м, монтаж дорожных и тротуарных бордюр – 631,0 м, устройство сплошного покрытия из асфальтобетона – 1773,0 м2, устройство покрытия из брусчатки - 197,1 м2

	Дополнительные контракты по благоустройству внутриквартальных проездов
	1 263,94637
	
	

	МКД № 5 по ул. Дзержинского (2 этап)
	358,18437
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093), 
№ 163/МК от 03.08.2020
	разработка грунта - 360,0 м3, устройство скального основания - 90,0 м2, устройство основания из щебня - 270,0 м2, устройство колодца - 1шт.

	МКД № 14 по 
ул. Академика Крылова
	322,38600
	ИП Егоян А.А. (Приморский край, город Большой Камень, село Петровка), 
№ 165/МК от 31.07.2020
	установка бортовых камней - 18 м, разборка асфальтобетонного покрытия – 830 м2, устройство асфальтобетонного покрытия - 90 м2.

	МКД № 1-3 по 
ул. Академика Крылова (2 этап)
	583,37600
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093), 
№ 312/МК от 30.11.2020
	демонтаж бордюрного камня – 23,0 м., монтаж бордюр – 23,0 м, устройство покрытия из брусчатки - 85,0 м2

	· произведены работы по благоустройству дворовых территорий. Обустройство уличного освещения детских и спортивных площадок 
ул. Прибрежная, д. 38; ул. Академика Крылова, д. 3; ул. Юбилейная, д. 3; 
ул. Дзержинского, д. 5; ул. Блюхера, д. 13; ул. Карла Маркса, д. 20; ул. Карла Маркса, д. 16; ул. Ленина, д. 21, ул. Приморского Комсомола, д. 33 
по муниципальному контракту № 78/МК от 06.05.2020 на общую сумму 722,60 тыс. руб.;
· произведены работы по изготовлению и монтажу информационных щитов на детских и спортивных площадках, благоустроенных в 2019-2020 годах 
по муниципальному контракту № 335/МК от 14.12.2020 на сумму 593,34 тыс. руб.;
· проведена ценовая экспертиза сметной стоимости работ 
по благоустройству одного объекта по муниципальному контракту № 291/МК 
от 20.11.2020 на сумму 15,4 тыс. руб.


[bookmark: _Hlk63434019]1.4	Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города».
Предусмотрено бюджетной сметой 190,0 тыс. рублей, выданы премии 
на 190,0 тыс. рублей. Процент освоения 100%. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 25.09.2020 г. № 1779 «Об итогах проведения городского конкурса «Лучший двор города».
По итогам конкурса «Лучший двор города» было присуждено:
· Одно первое место – 65,0 тыс. руб.;
· Два вторых места - по 40,0 тыс. руб.;
· Три третьих места - по 15 тыс. руб.
1.5	Реализация мероприятия «Строительство парка культуры и отдыха 
по ул. Андреевская» в 2020 году не предусматривалась. 
1.6	В рамках мероприятия «Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса».
Бюджетной сметой предусмотрены только средства местного бюджета 650,0 тыс. руб., средства из вышестоящих бюджетов не предусмотрены.
Фактически освоено в 2020 году – 650,0 тыс. руб. (100%) за счет средств местного бюджета.
Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства Народного парка № 182/МК от 24.08.2020 
на сумму 300,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Работы по контракту выполнены и оплачены.
Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке локально-сметного расчета благоустройства Народного парка № 228/МК от 22.10.2020 на сумму 350,00 тыс. руб. за сет средств местного бюджета. Работы по контракту выполнены и оплачены.
1.7	В период с 21 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года было проведено мероприятие, не требующее финансовых затрат «Мероприятие по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них».
В рейтинговом интернет-голосовании приняло участие 94 чел. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Зона отдыха «Вальтон» - 55 голосов.
2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Большой Камень продолжилось благоустройство двух общественных территорий: Парковая зона городского округа Большой Камень и Сквер по ул. Карла Маркса, 2в (в районе ДВФУ).
Предусмотрено бюджетной сметой по мероприятию 12 085,30 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 60,43 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 240,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. рублей.
Фактически освоено в 2020 году – 12 085,30 тыс. рублей (100,00%), в том числе средства местного бюджета – 60,43 тыс. рублей (100,00%), средства краевого бюджета – 240,5 тыс. рублей (100%), средства федерального бюджета – 11 784,38 тыс. рублей (100 %).
	[bookmark: _Hlk63433633]Объект
	Сумма (рублей.)
	Подрядчик
	Виды работ

	1. Сквер по ул. Карла Маркса 2в 
(в районе ДВФУ)
	10 191,38
	
	

	
	8 576,31
	54/МК от 20.04.2020                                                                          ООО "БАЛТТОРГ" (Приморский край, г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич)
	 укладка брусчатки; строительство освещения; 

	
	299,91
	86/МК от 30.04.2020                                                      ООО "Город мастеров" (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович)
	установка малых архитектурных форм 

	
	599,42
	102/МК от 02.06.2020               ООО "БАЛТТОРГ" (Приморский край, г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич)
	ремонт линии освещения и водоотведения

	
	342,11
	104/МК от 02.06.2020                ООО "БАЛТТОРГ" (Приморский край, г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич)
	ремонт покрытия пешеходных дорожек и водоотведения

	
	373,63
	164/МК от 06.08.2020                  ИП Соколова Н.Л. (Приморский край, г. Большой Камень. Директор Соколова Наталья Леонидовна)
	озеленение территории сквера

	2. Парковая зоны городского округа Большой Камень
	1 893,92
	55/МК от 20.04.2020                                                                          ООО "Город мастеров" (692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Заводская, д. 2, 8 (42335) 5-37-37, директор Бондаренко Максим Викторович)
	обустройство детской площадки с установкой детских игровых комплексов, качелей и каруселей для детей возрастом до 6 лет



Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной программой.
В отчетном году из 9 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 9 показателей. 
Уровень достижения целевого показателя составляет 135,14%. Финансовых средств освоено 100%. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективна».

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории
 городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы» 
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственый
исполнитель,
соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на 2020 год
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 0 00 00000
	000
	42 257,49
	40 612,73
	40 612,73

	1.
	Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень»
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 00 00000
	
	42 257,49
	40 612,73
	40 612,73

	1.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 01 00000
	200
	30 172,19
	28 527,42
	28 527,42

	1.1.1
	Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 01F5550
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	902
	0503
	1690170240
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	902
	0503
	1690170180
	200
	637,69
	637,69
	637,69

	1.1.2
	Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень)
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 01L 5600
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	902
	0503
	16 9 01 70250
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц)
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 01 92610
	200
	23 714,07
	23 714,07
	23 714,07

	
	
	
	902
	0503
	16 9 01 S2610
	200
	239,54
	239,54
	239,54

	
	
	
	902
	0503
	16 9 01 170230
	200
	4 740,9
	3 096,13
	3 096,13

	1.1.4
	Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города»
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 01 20450
	200
	190,0
	190,0
	190,0

	1.1.5
	Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 901 40 560
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 901 40 570
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	16 901 20 830
	200
	650,0
	650,0
	650,0

	1.2.
	Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 02 00000
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Управление жизнеобеспечения
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	управление жизнеобеспечения
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления
	управление жизнеобеспечения
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц
	юридические лица и индивидуальные предприниматели
	х
	х
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00

	2
2
	Основное мероприятие
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 F2 0000
	200
	12 085,3
	12 085,3
	12 085,3

	
2.1
	Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	управление жизнеобеспечения
	902
	0503
	16 9 F2 55550
	200
	12 085,3
	12 085,3
	12 085,3





ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень 
на 2018-2024 годы» 
за 2020 год
	Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование
мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма**
	Причина несоблюдения планового срока 
и меры по исполнению мероприятия ***



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Муниципальная программа, всего
	
	Управление жизнеобеспечения
	31.12.2020
	
	40 612,73 тыс. руб.
	

	1.1
	Благоустройство дворовых и общественных территорий
	- проведение аукциона на выполнение работ;
- заключение муниципального контракта;
- выполнение работ
	Управление жизнеобеспечения
	31.12.2020
	25.12.2020
	637,69 тыс. руб.
Муниципальные
 контракты:
№ 30/МК от 02.03.2020
46,2 тыс. руб.
№ 32/МК от 03.03.2020
92,4 тыс. руб.,
№ 36/МК от 16.03.2020
92,4 тыс. руб., 
№ 39/МК от 20.03.2020
30,8 тыс. руб.,
№ 44/МК от 24.03.2020 
15,4 тыс. руб.,
№ 100/МК от 18.05.2020
46,2 тыс. руб.,
№ 109/МК от 01.06.2020
15,4 тыс. руб.
№ 152/МК от 09.07.2020 46,2 тыс. руб.,
№ 202/МК от 27.08.2020 15,4 тыс. руб.,
№302/МК от 02.12.2020 237,29 тыс. руб.
	

	1.2
	Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень)
	-
	Управление жизнеобеспечения
	-
	-
	
	

	1.3
	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц)
	- проведение 
аукциона на выполнение работ;
- заключение 
муниципального контракта;
- выполнение 
работ;
- приемка выполненных работ.
	Управление жизнеобеспечения
	31.12.2020
	25 декабря 2020
	27 049,73 тыс. руб.
Муниципальные
 контракты:
№ 50/МК от 20.04.2020
- 2 271,52 тыс. руб.;
№ 72/МК от 28.04.2020
- 3 982,03 тыс. руб.; 
№ 80/МК от 06.05.2020
- 2 391,32 тыс. руб.;
№ 105/МК от 02.06.2020
- 598,42 тыс. руб.;
№ 114/МК от 15.06.2020
- 186,45 тыс. руб.;
№ 58/МК от 20.04.2020
- 2 020,41 тыс. руб.;
№ 75/МК от 29.04.2020 – 859,07тыс. руб.
№ 52/МК от 21.04.2020 
- 4 698,31 тыс. руб.,
№ 79/МК от 07.05.2020
- 1 344,99 тыс. руб.,
№ 81/МК от 06.05.2020
- 1 262,23 тыс. руб.,
№ 230/МК от 06.10.2020 – 4 839,69 тыс. руб.,
№ 163/МК от 03.08.2020 – 358,18 тыс. руб.,
№ 165/МК от 31.07.2020 – 322,39 тыс. руб.,
№ 312/МК от 30.11.2020 – 583,38 тыс. руб.,
№ 78/МК от 06.05.2020 – 722,6 тыс. руб.,
№ 291/МК от 20.11.2020 15,4 тыс. руб.;
№ 335/МК от 14.12.2020 – 593,34 тыс. руб.,
	

	1.4
	Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города»
	- прием заявлений на участие в конкурсе,
- отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,
- выплата денежной премии победителям конкурса.
	Управление жизнеобеспечения, 
МКУ СЕЗ
	31.12.2020
	25 сентября 2020
	190,0 тыс. руб.
	

	1.5
	Благоустройство «Народного парка» расположенного северо-западнее здания № 47 по 
ул. Карла Маркса
	- проведение 
аукциона на выполнение работ;
- заключение 
муниципального контракта;
- выполнение 
работ
	Управление жизнеобеспечения, 
МКУ СЕЗ
	31.12.2020
	16 ноября 2020 
	№182/МК от 24.08.2020 300,0 тыс. руб.;
№ 228/МК от 22.10.2020 350,0 тыс. руб.;
	

	2
	Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	- проведение 
аукциона на выполнение работ;
- заключение 
муниципального контракта;
- выполнение 
работ;
- приемка 
- выполненных работ
	Управление жизнеобеспечения
	31.12.2020
	23 декабря 2020
	12 085,3 тыс. руб.
Муниципальные
 контракты:
№ 54/МК от 20.04.2020
8 576,31 тыс. руб.,
№ 86/МК от 30.04.2020
299,91 тыс. руб.,
№ 102/МК от 02.06.2020
599,42 тыс. руб.,
№ 104/МК от 02.06.2020
342,11 тыс. руб.
№ 164/МК от 06.08.2020
373,63 тыс. руб.;
№ 55/МК от 20.04.2020 
1 893,92 тыс. руб.
	

	Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
	
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка               исполнения (%)
	Объем финансирования на текущий год,
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед./тыс. руб.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	513 646,21
	125 177,05
	24,37%
	40 612,73
	40 612,73
	100,00%
	35/
40 612,72

	
	Бюджет городского округа
	51 970,80
	29 800,34
	57,34%
	4 873,78
	4 873,78
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	84 479,34
	51 594,17
	61,07%
	23 954,56
	23 954,56
	100,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	375 996,07
	43 782,54
	11,64%
	11 784,38
	11 784,38
	100,00%
	

	
	Внебюджетные источники
	1 200,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.
	Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень»
	513 646,21
	125 177,05
	24,37%
	40 612,73
	40 612,73
	100,00%
	35/
40 612,72

	
	Бюджет городского округа
	51 970,80
	29 800,34
	57,34%
	4 873,78
	4 873,78
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	84 479,34
	51 594,17
	61,07%
	23 954,56
	23 954,56
	100,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	375 996,07
	43 782,54
	11,64%
	11 784,38
	11 784,38
	100,00%
	

	
	Внебюджетные средства
	1 200,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень
	350 791,26
	96 076,80
	27,39%
	28 527,42
	28 527,42
	100,00%
	29/
28 527,42

	
	Бюджет городского округа
	32 199,31
	29 654,85
	92,1%
	4 813,35
	4 813,35
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	75 345,07
	51 015,07
	67,71%
	23 714,07
	23 714,07
	100,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	243 246,88
	15 406,88
	6,33%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.1
	Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего
	17 892,23
	17 495,41
	97,78%
	637,69
	637,69
	100,00%
	11/
637,69

	
	Бюджет городского округа
	3 060,42
	2 663,60
	87,03%
	637,69
	637,69
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	1 779,87
	1 779,87
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	13 051,94
	13 051,94
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.2
	Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень)
	3 657,76
	3 657,76
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Бюджет городского округа
	981,69
	981,69
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Краевой бюджет
	321,13
	321,13
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	2 354,94
	2 354,94
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.3
	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц)
	112 861,27
	73 783,63
	65,38%
	27 049,74
	27 049,74
	100,00%
	16/
27 049,74

	
	Бюджет городского округа
	27 017,20
	24 869,56
	92,05%
	3 335,67
	3 335,67
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	54 344,07
	48 914,07
	90,01%
	23 714,07
	23 714,07
	100,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	31 500,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.4
	Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города»
	490,00
	490,00
	100,00%
	190,00
	190,00
	100,00%
	

	
	Бюджет городского округа
	490,00
	490,00
	100,00%
	190,00
	190,00
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.5
	Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская
	160 750,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Бюджет городского округа
	3 210,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Краевой бюджет
	18 900,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	138 640,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1.6

	Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса
	55 140,00
	650,00
	1,18%
	650,00
	650,00
	100,00%
	2/650,0

	
	Бюджет городского округа
	650,00
	650,00
	100,00%
	650,00
	650,00
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	54 490,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.2
	Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.
	300,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	300,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	1.2.1
	Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства
	300,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	300,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	1.3
	Основное мероприятие Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	18 400,00
	0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	17 200,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	внебюджетные средства
	1 200,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	1.3.1
	Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	200,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	200,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	 0,00
	 0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	1.3.2
	Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления
	17 000,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	17 000,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	1.3.3
	Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц
	1 200,00
	0,00 
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00 
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	внебюджетные средства
	1 200,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	1.3.4
	Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них.
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	 0,00
	0,00%
	 0,00
	 0,00
	0,00%
	

	2.
	Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	144 154,95
	29 100,25
	20,19%
	12 085,30
	12 085,30
	100,00%
	6/ 
12 085,3

	
	Бюджет городского округа
	2 271,49
	145,49
	6,41%
	60,42
	60,42
	100,00%
	

	
	Краевой бюджет
	9 134,27
	579,10
	6,34%
	240,50
	240,50
	100,00%
	

	
	Федеральный бюджет
	132 749,19
	28 375,66
	21,38%
	11 784,38
	11 784,38
	100,00%
	




ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень 
на 2018-2024 годы» 
за 2020 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования из бюджета городского округа,
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц)
	239,54
	23 714,07
	Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»
Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № б/н от 12 марта 2020 года
	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

	2
	Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень


	60,43
	12 024,87
	Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;
Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2020-003 от 10 марта 2020 года
	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»




ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь 
период реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень 
 на 2018-2024 годы» 
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей муниципальной программы
	% выполнения
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	Ожидаемые значения показателей
	Фактически достигнутые значения показателей
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа 
	%
	29,66
	32,23
	108,9%
	Рост показателей стал возможен в связи с привлечением средств из краевого и федерального бюджета.
В связи с возникшей экономией стало возможным благоустройство большего количества дворов.


	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа
	Ед.
	43
	51
	118,6 %
	

	3
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе
	%
	83,05
	83,05
	100 %
	

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий городского округа
	Ед.
	49
	49
	100 %
	

	5
	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения
	Ед.
	2
	3
	150 %
	

	6
	Количество мероприятий с участием граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа
	Ед.
	6
	8
	133 %
	

	7
	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	
	Ед.
	4
	12
	300 %
	

	8
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%

	12
	12,7
	105,8 %
	

	9
	Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий*
	Ед.

	1
	1
	100 %
	



