ОТЧЕТ
 о ходе реализации 
муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018-2025 годы


	Наименование муниципальной  программы:

	Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018-2025 годы

	Наименование ответственного исполнителя:

	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень



	Отчетная дата (отчетный год):

	за 2022 года

	Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей:



	начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна
5-76-32
gkh@mail.bk.pk.ru











Заместитель главы администрации –
начальник управления жизнеобеспечения                                   В.И. Штефан






Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы в 2022 году предусмотрено – 259 345,08 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета городского округа – 106 717,41 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 152 627,67 тыс. рублей.
Фактически освоено 201 848,78 (77,83%) тыс. рублей, из них:
- средства местного бюджета – 68 259,54 тыс. рублей (63,96%),
- средства краевого бюджета – 133 589,23 тыс. рублей (87,53%).
Экономия в размере 57 496,30 тыс. рублей, из них:
- средства местного бюджета – 38 457,87 тыс. рублей, из них возмещение вреда в рамках соглашения – 24 242,96 тыс. рублей.
- средства краевого бюджета – 19 038,43 тыс. рублей. 
1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Предусмотрено бюджетной сметой 82 263,69 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 32 263,69 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей.
Всего в 2022 году заключено 17 муниципальных контракта на сумму 58 020,77 тыс. рублей (70,53%). 
Кассовое исполнение составило 58 020,73 тыс. рублей. (99,9 %):
- средства бюджета городского округа – 8 020,73 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей,
В 2022 году произведен ремонт участков 4 автомобильных дорог общей протяженностью 4,039 км, площадью 27 552,44 м2: 
1) авто. дорога по ул. Адмирала Макарова – 0,232 км, 1552,44 м2;
2) авто. дорога Гагарина,17-Курчатова, 32 – 0,427 км, 4288 м2;
3) авто. дорога ул. Горького – ул. Блюхера – 0,380 км, 2712 м2;
4) участки автомобильных дорог микрорайона Южная Лифляндия - п. Мысовое – 3,0 км, 19 000 м2.
В рамках проведенных работ произведены следующие работы:
- установка искусственных дорожных неровностей;
- ямочный ремонт асфальтовых дорог;
- ремонт грунтовых дорог (ул. Волочаевская, ул. Заречная, ул. Родниковая);
- ремонт остановочных павильонов;
- установка дополнительных дорожных знаков и нанесения дорожной разметки согласно разработанного ПОДД на линейный объект «Южная Лифляндия – п. Мысовое). 
Экономия в размере 24 242,96 тыс. рублей, это средства поступившие в бюджет городского округа в рамках заключенного соглашения между администрацией городского округа Большой Камень, и Акционерным обществом «Газстройпром» об осуществлении перечисления в бюджет городского округа Большой Камень денежных средств в целях компенсации за ремонт и восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Большой Камень, используемых для доставки грузов до и после строительства объекта «Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)».
1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Предусмотрено бюджетной сметой 21 015,05 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 1 015,05 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 20 000,00 тыс. рублей.
Всего в 2022 году заключено 13 муниципальных контракта на сумму 21 015,05 тыс. рублей (100%). 
Кассовое исполнение составило 21 015,05 тыс. рублей. (100 %):
В 2022 году произведен ремонт 6 внутриквартальных проезда общей протяженностью 1,152 км, площадью 10770 м2: 
1) проезд: ул. Аллея Труда, д.1 – ул. Макарова, д.2 - 0,175км, 1688 м2;
2) проезд: вдоль № 2 по ул. Академика Крылова - 0,167 км, 1455 м2;
3) проезд: вдоль домов № 22-26 по ул. Академика Крылова - 0,300 км, 2499 м2;
4) проезд: вдоль дома № 28 по ул. Академика Крылова - 0,160 км, 1421 м2;
5) проезд: вдоль дома № 1а по ул. Маслакова - 0,110 км, 1274 м2;
6) проезд: вдоль домов № 24-28 по ул. Академика Курчатова - 0,240 км, 2433 м2.
Так же выполнены работы по дренажу в районе внутриквартального проезда домов 1,3,5 по ул. Юбилейная.
1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
Предусмотрено бюджетной сметой 65 210,07 тыс. рублей, из них:
- 4 229,24 тыс. рублей на оплату электрической энергии,
- 4 729,02 тыс. рублей выплата по решению суда, 
- 56 251,81 тыс. рублей содержание автомобильных дорог.
Заключено 28 муниципальных контрактов на сумму 63 912,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 57 127,72 тыс. рублей. Процент исполнения – 87,61%. 
Общая экономия по данному мероприятию составила – 8 082,36 тыс. рублей, из них: 
- 1 882,97 тыс. рублей экономия в результате проведения мероприятия по энергосбережению (замена энергосберегающих ламп на уличном освещении), оплата произведена за фактически потребленную электроэнергию;
- 1 297,34 тыс. рублей экономия по результатам проведения торгов; 
- 4 902,05тыс. рублей оплата работ произведена в 2023 году в соответствии с предельными сроками муниципального контракта. 
2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»
2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.
В 2022 году бюджету городского округа Большой Камень предоставлена субсидия из вышестоящего бюджета на выполнение работ по строительству автомобильных дорог и проездов к земельным участкам в микрорайоне «Морской» и «Северный».
Предусмотрено бюджетной сметой 30 275,54 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета городского округа – 260,51 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 30 015,03 тыс. рублей.
Всего в 2022 году заключено 8 муниципальных контракта на сумму 30 257,09 тыс. рублей (99,94%). 
Кассовое исполнение составило 30 257,09 тыс. рублей. (100 %):
- средства бюджета городского округа – 242,06 тыс. рублей, остаток средств в размере 18,45 рублей не скорректированная доля софинансирования, при корректировки средств субсидии.
- средства краевого бюджета – 30 257,09 тыс. рублей,
Выполнены работы по строительству автомобильных дорог:
- мкр. «Морской» - на сумму 14 897,60 тыс. рублей, протяженностью 2,198 км, обеспечено - 45 земельный участок подъездной дорогой в грунте;
- мкр. «Северный» - на сумму 15 359,49 тыс. рублей, протяженностью 1,644 км, обеспечено – 21 земельный участок подъездной дорогой в грунтовом покрытии. 
2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.
Реализация мероприятия в части строительства второго пускового комплекса запанирована на 2024-2025 годы.
2.3. Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города по заключенным 18 муниципальным контрактам 2020 года. 
На нижеследующие объекты:
Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:
- «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап», ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития РФ № 250-р от 12.11.2021г., ПСД направлено в экспертизу № 195/22/260/21 от 20.12.2022г. оплата за ПСД И ДПТ будет в 2023 году;
- «Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская» - выполнены и оплачены работы по ДПТ утвержденное постановлением администрации ГО БК № 2873 от 12.12.2022г., получено положительно заключение экспертизы 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022г. оплата будет произведена в 2023г.;
Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:
- «Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км» - выполнены и оплачены работы по ДПТ утвержденное постановлением администрации ГО БК № 2871 от 12.12.2022г., ПСД направлено в экспертизу № 179/22 от 02.12.2022г. оплата будет в 2023 году;
- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км» - выполнены и оплачены работы по ДПТ утвержденное постановлением администрации ГО БК № 2872 от 12.12.2022г., ПСД направлено в экспертизу № 191/22 от 15.12.2022г. оплата будет в 2023 году;
- «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»,  положительное заключение государственной экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022г., ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 286-р от 21.12.2021г. работы оплачены в полном объеме;
- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 44-р от 31.03.2022г. работы оплачены в полном объеме, в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ оплата в 2023 году;
- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2874 от 12.12.2022г., в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ, оплаты будет выполнена в 2023 году;
- «Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 124-р от 16.08.2022г. работы оплачены в полном объеме, ПСД направлено в экспертизу № 144-22 от 28.09.2022г. оплата будет в 2023 году;
- «Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2875 от 12.12.2022г., ПСД направлено в экспертизу № 188-22 от 13.12.2022г. оплата будет в 2023 г.
Получено положительное заключение государственной экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022г. по объекту «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км», заключено 3 муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Предусмотрено бюджетной сметой 35 510,83 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 284,06 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 35 226,74 тыс. рублей,
Кассовый расход в размере 29 548,66 тыс. рублей (82,69 %), из них:
- средства бюджета городского округа – 236,39 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 29 312,27 тыс. рублей;
 
Экономия средств выделенных на строительно-монтажные работы -  5 962,17 тыс. рублей, оплата за фактически выполненные работы, из них:
- 5 914,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 47,70 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Всего на проектирование и строительство были предусмотрены средства в размере 60 580,73 тыс. рублей из них:
- 52 612,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 7 968,09 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Остаток средств бюджета по данному направлению деятельности 25 414,87 тыс. рублей из них:
- 19 038,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 6 376,44 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Общее не освоение денежных средств на 31.12.2022 г. по всем мероприятиям муниципальной программы 57 496,30 составил:
- 19 038,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 38 457,87 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась на основании методики, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановление администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945.
[bookmark: _GoBack]В отчетном году муниципальная программа «Дороги городского округа Большой Камень» 2018-2025г. согласно полученного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы равна 1,15 и признается «высоко эффективной», (степень реализации мероприятий составляет 89,9%, степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 77,83 %).




ОТЧЕТ
О достижении значений показателей муниципальной программы
 «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы 
за 2022 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей муниципальной программы
	Алгоритм формирования (формула)
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
	%
	55,29
	55,198
	55,19
	Общая протяженность дорог 187 км, не отвечающих нормативным требованиям 103,214 км
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	2,4
	2
	2,16
	Общая протяженность дорог 187 км отремонтировано 4,039 км дорог
	

	1.3.
	Доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	24,2
	24,4
	24,2
	
	Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог

	1.4.
	Доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
	%
	6,5
	6,6
	6,6
	отремонтировано 1,152 км дорог
	

	1.5.
	Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа
	%
	16,4
	16,4
	16,4
	
	Отсутствие работ по строительству уличного освещения

	1.6.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям, за счет ввода в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	км
	0
	0
	0
	
	Работы по строительству автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км в 2022 году выполнены частично

	1.7.
	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	кол-во
проектов
	0
	9
	2
	Получено 2 положительных заключения государственной экспертизы по объектам «Реконструкция Первомайская-Новомировская» № 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022 «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон)» № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022
	Перенесены сроки получения положительного заключения экспертизы по разработанным ПСД по7-ми линейным объектам на 2023 г.


ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2025 годы
 (наименование муниципальной  программы)
за 2022 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	273 878,44
	259 345,08
	201 848,78

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	159 217,40
	168 488,82
	136 163,50

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	31 113,79
	30 717,30
	6 474,34

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	1 546,39
	1 546,39
	1 546,39

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	0,00
	396,50
	396,50

	
	
	
	
	
	14 9 01 92400
	200
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	618,56
	618,56
	618,56

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	55 938,65
	65 210,07
	57 127,72

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	000
	114 661,04
	90 856,26
	65 685,27

	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	0,00

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	67 496,14
	52 612,64
	33 574,20

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	544,32
	544,32
	281,98

	
	902
	0409
	14 9 02 92380
	400
	32 620,08
	30 015,03
	30 015,03

	
	902
	0406
	14 9 02 S2380
	400
	263,07
	260,51
	242,06

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	287,71
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	263,07
	260,51
	242,06

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	32 620,08
	30 015,03
	30 015,03

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	400
	2 320,36
	1 170,00
	590,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	9 875,11
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	79,64
	79,64
	4,06

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	400
	2 166,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	5 705,58
	5 705,58
	518,20

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	46,01
	46,01
	4,18

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	000
	800,62
	800,62
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	4 067,20
	4 067,20
	587,29

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	32,80
	32,80
	4,74

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	000
	1 211,25
	1 150,36
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	2 130,57
	2 130,57
	444,17

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	17,18
	17,18
	3,58

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	000
	608,54
	608,54
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	37 060,55
	37 060,55
	31 146,08

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	298,88
	298,88
	251,18

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	000
	611,20
	1 500,00
	491,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 387,31
	296,11
	296,11

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	11,19
	11,19
	2,39

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	000
	613,26
	1 500,00
	491,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 638,08
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	13,21
	13,21
	3,18

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	000
	2 838,96
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	3 352,62
	3 352,62
	582,35

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	27,04
	27,04
	4,70

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	000
	2 279,12
	694,23
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	2 279,12
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	18,38
	18,38
	3,98

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40680
	400
	0,00
	0,00
	0,00
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ОТЧЕТ
о степени выполнения муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 – 2025 годы
за 2022 года


		№ п/п
	Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты
	Причина не достижения запланированных результатов

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	30.12.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашение № 16-3 от 30.12.2021
	

	
	Контрольное событие 2
Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог

	19.02.2022
	28.04.2022
	09.02.2022
	30.08.2022
	6 комплекта документов по муниципальным контрактам  
	9 комплектов документов
	В результате образовавшейся экономии по результатам торгов и дополнительного финансирования заключены дополнительные контракты

	
	Контрольное событие 3
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	03.03.2022
	11.05.2022
	03.03.2022
	20.09.2022
	6 муниципальных контракта
	9 муниципальных контрактов
	

	
	Контрольное событие 4
Подписание актов приемки выполненных ремонт
	01.06.2022
	30.08.2022
	03.06.2022
	19.10.2022
	Приняты работы по 6 объектам
	Приняты работы по 9 объектам
	

	
	Контрольное событие 5
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	01.06.2022
	30.09.2022
	14.06.2022
	24.10.2022
	6 платежных поручений
	9 платежных поручений
	

	
	Контрольное событие 6
Оплата работ за счет средств краевого бюджета
	10.06.2022
	10.10.2022
	27.06.2022
	7.11.2022
	6 платежных поручений
	9 платежных поручений
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	30.12.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашение № 16-26 от 30.12.2021
	

	
	Контрольное событие 2
Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов
	19.02.2022
	28.04.2022
	09.02.2022
	30.08.2022
	3 комплекта документов по муниципальным контрактам  
	6 комплектов документов
	В результате образовавшейся экономии по результатам торгов и дополнительного финансирования заключены дополнительные контракты

	
	Контрольное событие 3
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	03.03.2022
	11.05.2022
	04.03.2022
	21.09.2022
	Заключение 3 контракта
	Заключено 12 контрактов 
	

	
	Контрольное событие 4
Подписание актов приемки выполненных ремонт
	01.06.2022
	30.08.2022
	03.06.2022
	28.10.2022
	КС-2
	КС-2
	

	
	Контрольное событие 5
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	01.06.2022
	30.09.2022
	22.06.2022
	08.11.2022
	Платежное поручение
	Платежное поручение
	

	
	Контрольное событие 6
Оплата работ за счет средств краевого бюджета
	10.06.2022
	10.10.2022
	30.06.2022
	21.11.2022
	3 платежных поручений
	12 платежных поручений
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	15.01.2022
	15.12.2022
	15.01.2022
	20.12.2021
	Заключение контрактов
	28 муниципальных контракта
	

	2
	Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	30.12.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашение № 16-36 от 30.12.2021
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	03.03.2022
	11.05.2022
	11.05.2022
	09.12.2022
	Заключение 2 контракта
	Заключено 8 контрактов 
	

	
	Контрольное событие 3
Подписание актов приемки выполненных ремонт
	01.06.2022
	30.11.2022
	12.09.2022
	19.12.2022
	КС-2
	КС-2
	

	
	Контрольное событие 4
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	01.06.2022
	30.09.2022
	24.05.2022
	23.12.2022
	Платежное поручение
	Платежное поручение
	

	
	Контрольное событие 6
Оплата работ за счет средств краевого бюджета
	10.06.2022
	10.10.2022
	14.06.2022
	29.12.2022
	2 платежных поручений
	8 платежных поручений
	

	2.3.-2.12.
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	30.12.2020
	30.12.2020
	12.03.2021
	12.03.2021
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Соглашение № 16-45 от 22.03.2021
	

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	







Положительное заключение государственной экспертизы 7 объектам


Получено 2 положительных заключения государственной экспертизы по объектам «Реконструкция Первомайская-Новомировская» № 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022 «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон)» № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022
	





















Срок завершения  работ перенесен на 2023 год
	



















Недобросовестность подрядной организации

	2.4.

	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	01.01.2022
	30.12.2022
	01.01.2020
	-
	
	
	














	
ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы
за 2022 года


	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Сведения об исполнении мероприятий




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	6 533 770,08
	975 361,08
	14,93 %
	259 345,08
	201 848,78
	77,83 %
	98/239 503,31 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского округа
	637 075,97
	311 560,43
	48,90 %
	106 717,41
	68 259,54
	63,96%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	5 672 959,61
	440 066,14
	7,76 %
	152 627,67
	133 589,23
	87,53%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	223 734,50
	223 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	2 072 944,43
	773 203,82
	37,30%
	168 488,82
	136 163,50
	80,81%
	

	
	бюджет городского округа
	574 689,25
	300 002,05
	52,20%
	98 488,82
	66 163,50
	67,18%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 373 520,68
	348 467,27
	25,37%
	70 000,00
	70 000,00
	100,00 %
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 353 822,44
	447 030,63
	32,02%
	82 263,69
	58 020,73
	70,53%
	17/58 020,77

	
	бюджет городского округа
	98 034,21
	35 264,21
	35,97%
	32 263,69
	8 020,73
	24,86%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 131 053,73
	287 031,92
	25,83%
	50 000,00
	50 000,00
	100,0%
	

	
	федеральный бюджет (субсидии)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	274 538,80
	77 993,76
	28,41%
	21 015,05
	21 015,05
	100,0%
	13/21 015,05

	
	бюджет городского округа
	32 071,85
	16 558,41
	51,63%
	1 015,05
	1 015,05
	100,0%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	242 466,95
	61 432,35
	25,34%
	20 000,00
	20 000,00
	100,0%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	444 583,19
	248 179,43
	55,82%
	65 210,07
	57 127,72
	87,61%
	28/63 912,73

	
	бюджет городского округа
	444 583,19
	248 179,43
	55,82%
	65 210,07
	57 127,72
	87,61%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	4 460 825,66
	202 157,25
	4,53%
	90 856,26
	65 685,27
	72,30%
	

	
	бюджет городского округа
	62 386,72
	11 558,38
	18,53%
	8 228,59
	2 096,04
	25,47%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	4 299 438,93
	91 598,87
	2,13%
	82 627,67
	63 589,23
	76,96%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100,00%
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	217 096,41
	46 569,61
	21,45%
	30 275,54
	30 275,54
	99,94%
	8/30 257,09

	
	бюджет городского округа
	13 761,62
	7 392,00
	53,71%
	260,51
	242,06
	92,92%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	203 334,79
	39 177,61
	19,27%
	30 015,03
	30 015,03
	100,00%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	259 849,05
	119 599,05
	46,03%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0

	
	бюджет городского округа
	2 873,99
	1 751,99
	60,96%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	157 975,06
	18 847,06
	11,931%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00 
	0,00
	0,00 %
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	1 187 687,66
	2,55
	0,0002%
	1 249,64
	594,06 
	47,54%
	4/11 092,19

	 
	бюджет городского округа
	11 805,83
	2,55
	0,02%
	1 249,64
	594,06
	47,54%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	1 175 881,83
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	510 680,62
	520,83
	0,10%
	5 751,60
	522,38
	9,08%
	2/5 751,60

	 
	бюджет городского округа
	6 237,12
	2,63
	0,04%
	46,013
	4,18
	9,08%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	504 443,50
	0,00
	0,00%
	5 705,584
	518,20
	9,08%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	70 907,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	567,26
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	70 339,94
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	122 308,41
	679,82
	0,56%
	4 900,62
	592,03
	12,08%
	2/4 100,00

	 
	бюджет городского округа
	1 859,77
	92,53
	4,98%
	833,42
	4,74
	0,57%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	120 448,64
	587,29
	0,49%
	4 067,20
	587,29
	14,44%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	44 046,06
	534,81
	1,21%
	3 298,11
	447,75
	13,58%
	2/2 148,00

	 
	бюджет городского округа
	1 640,29
	90,64
	5,53%
	1 167,54
	3,58
	0,31%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)

	42 405,77
	444,17
	1,05%
	2 130,57
	444,17
	20,85%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	67 469,37
	31 484,22
	46,66%
	37 967,97
	31 397,26
	82,69%
	5/31 514,43

	 
	бюджет городского округа
	1 229,69
	338,14
	27,50%
	907,42
	251,18
	27,68%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	66 239,68
	31 146,08
	47,02%
	37 060,55
	31 146,08
	84,04%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	2 096,01
	875,81
	41,78%
	1 807,30
	789,50
	43,68%
	5/2 880,50

	 
	бюджет городского округа
	708,70
	579,70
	81,80%
	1 511,19
	493,39
	32,65%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	1 387,31
	296,11
	21,34%
	296,11
	296,11
	100,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	2 296,60
	526,23
	22,91%
	1 513,21
	494,18
	32,66%
	5/3 133,79

	 
	бюджет городского округа
	658,52
	526,23
	79,91%
	1 513,21
	494,18
	32,66%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)

	1 638,08
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	534 570,48
	674,81
	0,12%
	3 379,66
	587,05
	17,37%
	2/3 379,66

	 
	бюджет городского округа
	7 179,87
	92,46
	1,29%
	27,04
	4,70
	17,37%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	527 390,61
	582,35
	0,11%
	3 352,62
	582,35
	17,37%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	47 503,93
	91,29
	0,19%
	712,61
	3,98
	0,56%
	2/2 297,50

	 
	бюджет городского округа
	2 727,53
	91,29
	3,35%
	712,61
	3,98
	0,56%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	44 776,40
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	160 410,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 283,28
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
(субсидия)
	159 126,72
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	418 120,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	3 344,96
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	414 775,04
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	248 995,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 991,96
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	247 003,04
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	236 010,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 888,08
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	234 121,92
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	127 750,49
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 013,90
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	126 736,59
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	155 357,57
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 232,99
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	154 124,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный»,  в том числе проектно-изыскательские работы
	47 668,30
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	381,35
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	47 286,95
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	




ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы 
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 546,39
	50 000,00
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 16-3 от 30.12.2021
№ 16-26 от 30.12.2021
№ 16-36 от 30.12.2021
№ 16-45 от 30.12.2021


	Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

	2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	618,56
	20 000,00
	
	

	3
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	260,51
	30 015,03
	
	

	4
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	544,32
	52 612,64
	
	



