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Начальник управления жизнеобеспечения                                  В.И. Штефан
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2025 годы
 (наименование муниципальной  программы)
за 2 квартал 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	209 364,20
	209 364,20
	37 991,01

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	109 416,35
	108 946,52
	30 872,83

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	50 000,00
	50 000,00
	2 141,42

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	1 546,39
	1 546,39
	109,65 

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	354,05
	354,05
	354,05

	
	
	
	
	
	14 9 01 9240
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	57 515,91
	57 046,08
	28 267,71

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	400
	99 947,84
	100 417,68
	7 118,18

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	90 030,41
	90 030,41
	

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	726,05
	726,05
	

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	20 496,51
	20 496,51
	7 016,74

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	165,29
	165,29
	101,44

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	9 875,11
	9 875,11
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	79,64
	79,64
	0,00

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	5 705,58
	5 705,58
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	46,01
	46,01
	0,00

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	400
	767,82
	767,82
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	3 302,35
	3 302,35
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	26,63
	26,63
	0,00

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	400
	903,63
	903,63
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 237,75
	1 237,75
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	9,98
	9,98
	0,00

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	400
	2 485,29
	2 485,29
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	43 753,62
	43 753,62
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	352,85
	352,85
	0,00

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	400
	616,13
	616,13
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	778,50
	778,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	6,28
	6,28
	0,00

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	400
	618,21
	618,21
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 028,00
	1 028,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	8,29
	8,29
	0,00

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	400
	1 070,40
	1 070,40
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	2 295,48
	2 295,48
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	18,51
	18,51
	0,00

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	400
	731,45
	731,45
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 557,50
	1 557,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	12,56
	12,56
	0,00

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40680
	400
	1 998,46
	2 468,30
	-
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Форма 10
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 – 2025 годы
 (наименование муниципальной программы)
за 2 квартал 2021 год

	    1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование
мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма**
	Причина несоблюдения планового срока 
и меры по исполнению мероприятия ***



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Муниципальная программа, всего
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, 
	01.01.2021- 30.06.2021
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ремонт участков по ул. К.Маркса, ул. А.Труда)
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	01.01.2020- 30.06.2021
	Заключено 14 муниципальных контракт на сумму 51 546,39 тыс. рублей
Освоено – 2 251,07 тыс. рублей

	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ямочный ремонт внутриквартальных проездов)
	-
	01.04.2021-30.06.2021
	01.04.2021-30.06.2021
	Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 354,05 тыс. рублей. Все средства освоены
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии, дорожная разметка, светофорное регулирование)
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	01.01.2021- 31.06.2021
	Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму-
54 296,53 тыс. рублей
(освоено – 28 267,71 тыс. рублей)
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	
	
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	
	-
	-
	--
	
	Финансирование не предусмотрено

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.07.2021
	-
	Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей 
ОСВОЕНО – 7 118,18 тыс. рублей
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
-№ 76/мк от 12.05.2020
- 9 414,74 тыс. рублей 
- № 190/мк от 08.10.2020 
– 510,0 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 260/21 от 17.06.2021 

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
– № 77/мк от 12.05.2020
- 5 209,26 тыс. рублей 
- № 191/мк от 08.10.2020 
– 525,00 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 152/21 от 19.05.2021

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	-
	 
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 91/мк от 18.05.2020 
- 3 500,00 тыс. рублей 
- № 183/мк от 31.08.2020 
– 595,00 тыс. рублей 
	Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу»

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 95/мк от 19.05.2020 
- 1 700,00 тыс. рублей
- № 184/мк от 31.08.2020 
– 450,00 тыс. рублей 
	Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу»

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 93/мк от 18.05.2020
- 1 420,75 тыс. рублей 
- № 185/мк от 31.08.2020 
– 430,00 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 84/21 от 19.04.2021

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 92/мк от 18.05.2020
- 1 100,00 тыс. рублей 
- № 186/мк от 31.08.2020 
– 300,00 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 88/21 от 23.04.2021

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 94/мк от 18.05.2020
- 1 253,29 тыс. рублей 
- № 187/мк от 31.08.2020 
– 400,00 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 106/21 от 11.05.2021

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) 
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 96/мк от 19.05.2020
- 2 792,61 тыс. рублей 
- № 189/мк от 31.08.2020 
– 590,00 тыс. рублей
	Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу»

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 90/мк от 18.05.2020
- 1 800,00 тыс. рублей 
- № 188/мк от 31.08.2020 
– 500,00 тыс. рублей.
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 77/21 от 09.04.2021

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г.

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г.

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	-
	01.01.2021- 30.06.2021
	С даты размещения извещения и аукционной документации с 20.05.2021 до окончания срока подачи заявок 28.05.2021 не подано не одной заявки 
	
	Проектные организации не готовы производить разработку ПСД в связи с отсутствием ППТ и ПМТ
Срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год







	       2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед/тыс. руб)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	5 302 835,36
	536 463,78
	10,12 %
	209 364,20
	37 991,01
	18,15%
	52/ 159 327,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского округа
	617 218,81
	207 055,68
	33,55 %
	69 333,80
	28 832,85
	41,59%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	4 461 882,06
	204 673,60
	4,59 %
	140 030,41
	9 158,16
	6,54%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	223 734,50
	223 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	1 314 335,20
	512 011,56
	38,96%
	108 946,52
	30 872,83
	28,34%
	

	
	бюджет городского округа
	553 247,84
	198 782,82
	35,93%
	58 946,52
	28 731,42
	48,74%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	636 352,86
	188 494,28
	29,62%
	50 000,00
	2 141,42
	4,28%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	751 896,98
	296 297,65
	39,41%
	51 546,39
	2 251,07
	4,37%
	14/51 546,39

	
	бюджет городского округа
	62 244,97
	24 504,23
	39,37%
	1 546,39
	109,65
	7,09%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	564 917,51
	147 058,93
	26,03%
	50 000,00
	2 141,42
	4,28%
	

	
	федеральный бюджет (субсидии)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	112 965,05
	56 978,71
	50,44%
	354,05
	354,05
	100,00%
	1/354,05

	
	бюджет городского округа
	41 529,70
	15 543,36
	37,43%
	354,05
	354,05
	100,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	71 435,35
	41 435,35
	58,00%-
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	449 473,17
	158 735,20
	35,32%
	57 046,08
	28 267,71
	49,55%
	18/54 296,53

	
	бюджет городского округа
	449 473,17 
	158 735,20
	35,32%
	57 046,08
	28 267,71
	49,55%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	3 988 500,16
	123 452,21
	3,10%
	100 417,68
	7 118,18
	7,09%
	

	
	бюджет городского округа
	63 970,97
	8 272,89
	12,93%
	10 387,28
	101,44
	0,98%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	3 825 529,20
	16 179,32
	0,42%
	90 030,41
	7 016,74
	7,79%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	9,97 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	163 553,56
	16 312,52
	9,97%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0

	
	бюджет городского округа
	16 770,90
	7 149,94
	42,63%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	146 782,66
	9 162,58
	6,24%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	450 774,20
	107 118,18
	23,76%
	20 661,81
	7 118,18
	34,45%
	1/120 661,81

	
	бюджет городского округа
	6 777,69
	1 101,44
	16,25%
	165,29
	101,44
	61,37%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	344 996,51
	7 016,74
	2,03%
	20 496,51
	7 016,74
	34,23%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00 
	0,00
	0,00 %
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	391 061,94
	2,55
	0,0007%
	9 954,75
	0,00 
	0,00%
	2/9 957,30

	 
	бюджет городского округа
	3 106,83
	2,55
	0,08%
	79,64
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	533 717,90
	0,00
	0,00%
	9 875,11
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	300 755,50
	2,63
	0,009%
	5 751,59
	0,00
	0,00%
	2/5 734,255

	 
	бюджет городского округа
	2 389,92
	2,63
	0,011%
	46,01
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	298 365,58
	0,00
	0,00%
	5 705,58
	0,00
	0,00%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	132 456,08
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	2 296,08
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	130 160,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	124 836,72
	2,98
	0,0024%
	4 096,80
	0,00
	0,00%
	2/4 095,00

	 
	бюджет городского округа
	1 874,37
	2,98
	0,16%
	794,45
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	122 962,35
	0,00
	0,00%
	3 302,35
	0,00
	0,00%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	42 513,93
	2,25
	0,01%
	2 151,36
	0,00
	0,00%
	2/2 150,00

	 
	бюджет городского округа
	1 236,18
	2,25
	0,18%
	913,61
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	41 277,75
	0,00
	0,00%
	1 237,75
	0,00
	0,00%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	46 593,91
	2,15
	0,001%
	46 591,76
	0,00
	0,00%
	2/1 850,75

	 
	бюджет городского округа
	2 840,29
	2,15
	0,08%
	2 838,14
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	43 753,62
	0,00
	0,00%
	43 753,62
	0,00
	0,00%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	26 431,05
	1,50
	0,01%
	1 400,91
	0,00
	0,00%
	2/1 400,00

	 
	бюджет городского округа
	822,55
	1,50
	0,18%
	622,41
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	25 608,50
	0,00
	0,00%
	778,50
	0,00
	0,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	34 829,78
	2,00
	0,01%
	1 654,50
	0,00
	0,00%
	2/1 653,29

	 
	бюджет городского округа
	891,78
	2,00
	0,22%
	626,50
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	33 938
	0,00
	0,00%
	1 028,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	541 870,74
	2,95
	0,0005%
	3 384,39
	0,00
	0,00%
	2/3 382,61

	 
	бюджет городского округа
	7 175,26
	2,95
	0,04%
	1 088,91
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	534 695,48
	0,00
	0,00%
	2 295,48
	0,00
	0,00%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	56 685,61
	2,50
	0,004%
	2 301,51
	0,00
	0,00%
	2/2 300,00

	 
	бюджет городского округа
	1 178,11
	2,50
	0,21%
	744,01
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)

	55 507,50
	0,00
	0,00%
	1 557,50
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	111 767,34
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 937,34
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
(субсидия)
	109 830,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	793 2763,88
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	6 345,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	786 931,68
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	317 230,72
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	2 537,44
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	314 693,28
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	162 912,96
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 292,96
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	161 620,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	127 750,48
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 013,89
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	126 736,59
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	155 357,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 233,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	154 124,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный»,  в том числе проектно-изыскательские работы
	33 841,18
	0,00
	0,00%
	2 468,30
	0,00
	0,00%
	Муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием заявок

	
	бюджет городского округа
	2 251,18
	0,00
	0,00%
	2 468,30
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	31 590,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
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ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы 
(наименование муниципальной программы)
за 2 квартал 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 546,39
	50 000,00
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 16-3 от 30.12.2020
№ 16-45 от 30.12.2020

	Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

	2
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	726,05
	90 030,41
	
	



