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Начальник управления жизнеобеспечения                                  В.И. Штефан
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2025 годы
 (наименование муниципальной  программы)
За 9 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	209 373,34
	278 711,08
	110 105,94

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	111 423,95
	180 429,30
	93 447,40

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	0,00
	69 005,35
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	1 546,39
	1 546,39
	1 546,39

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	354,05
	354,05
	354,05

	
	
	
	
	
	14 9 01 9240
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	59 523,50
	59 523,50
	41 546,95

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	000
	97 949,39
	98 281,79
	16 658,54

	
	
	
	
	
	
	400
	
	7 163,43
	0,0

	
	
	
	
	
	
	200
	
	361,90
	332,41

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	90 030,41
	90 030,41
	

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	726,05
	726,05
	

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	20 496,51
	20 496,51
	16 195,54

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	165,29
	165,29
	130,61

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	9 875,11
	9 875,11
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	79,64
	79,64
	0,00

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	5 705,58
	5 705,58
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	46,01
	46,01
	0,00

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	000
	767,82
	852,63
	55,31

	
	
	
	
	
	
	400
	
	767,82
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	84,81
	55,31

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	3 302,35
	3 302,35
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	26,63
	26,63
	0,00

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	000
	903,63
	958,94
	55,31

	
	
	
	
	
	
	400
	
	903,63
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	55,31
	55,31

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 237,75
	1 237,75
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	9,98
	9,98
	0,00

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	000
	2 485,29
	2 511,10
	55,31

	
	
	
	
	
	
	400
	
	2 455,79
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	55,31
	55,31

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	43 753,62
	43 753,62
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	352,85
	352,85
	0,00

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	000
	616,13
	671,44
	55,31

	
	
	
	
	
	
	400
	
	616,13
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	55,31
	55,31

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	778,50
	778,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	6,28
	6,28
	0,00

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	000
	618,21
	618,76
	0,55

	
	
	
	
	
	
	400
	
	618,21
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	0,55
	0,55

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 028,00
	1 028,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	8,29
	8,29
	0,00

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	000
	1 070,40
	1 125,70
	55,31

	
	
	
	
	
	
	400
	
	1 070,40
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	55,31
	55,31

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	2 295,48
	2 295,48
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	18,51
	18,51
	0,00

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	000
	731,45
	786,76
	55,31

	
	
	
	
	
	
	400
	
	731,45
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	55,31
	55,31

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	1 557,50
	1 557,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	12,56
	12,56
	0,00

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40680
	400
	0,00
	0,00
	-


20

26

Форма 10
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 – 2025 годы
 (наименование муниципальной программы)
за 9 месяцев 2021 года

	    1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование
мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма**
	Причина несоблюдения планового срока 
и меры по исполнению мероприятия ***



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Муниципальная программа, всего
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, 
	01.01.2021- 30.10.2021
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ремонт участков по ул. К.Маркса, ул. А.Труда)
	
	01.01.2021- 30.09.2021
	01.01.2020- 30.09.2021
	Заключено 15 муниципальных контракт на сумму 115 101,44 тыс. рублей
Освоено – 51 546,39 тыс. рублей

	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ямочный ремонт внутриквартальных проездов)
	-
	01.04.2021-30.09.2021
	01.04.2021-30.09.2021
	Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 354,05 тыс. рублей. Все средства освоены
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии, дорожная разметка, светофорное регулирование)
	
	01.01.2021- 30.09.2021
	01.01.2021- 30.09.2021
	Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму-
53 264,72 тыс. рублей
(освоено – 41 546,95 тыс. рублей)
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 30.09.2021
	
	
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	
	-
	-
	--
	
	Финансирование не предусмотрено

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.07.2021
	-
	Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 20 661,81 тыс. рублей 
ОСВОЕНО – 16 326,15 тыс. рублей
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
-№ 76/мк от 12.05.2020
- 9 414,74 тыс. рублей 
- № 190/мк от 08.10.2020 
– 507,45 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 260/21 от 17.06.2021 

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
– № 77/мк от 12.05.2020
- 5 209,26 тыс. рублей 
- № 191/мк от 08.10.2020 
– 525,00 тыс. рублей
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 152/21 от 19.05.2021

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	-
	 
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 91/мк от 18.05.2020 
- 3 500,00 тыс. рублей 
- № 183/мк от 31.08.2020 
– 595,00 тыс. рублей 
 (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1189 от 27.08.2021г) 
	Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу»

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 95/мк от 19.05.2020 
- 1 700,00 тыс. рублей
- № 184/мк от 31.08.2020 
– 450,00 тыс. рублей
 (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1188 от 27.08.2021г)
	Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу»

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 93/мк от 18.05.2020
- 1 420,75 тыс. рублей 
- № 185/мк от 31.08.2020 
– 430,00 тыс. рублей
(Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1148 от 27.08.2021г)
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 84/21 от 19.04.2021

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 92/мк от 18.05.2020
- 1 100,00 тыс. рублей 
- № 186/мк от 31.08.2020 
– 300,00 тыс. рублей
(Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1187 от 27.08.2021г)
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 88/21 от 23.04.2021

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 94/мк от 18.05.2020
- 1 253,29 тыс. рублей 
- № 187/мк от 31.08.2020 
– 400,00 тыс. рублей
(Освоено – 0,55 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1185 от 27.08.2021г)
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 106/21 от 11.05.2021

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) 
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 96/мк от 19.05.2020
- 2 792,61 тыс. рублей 
- № 189/мк от 31.08.2020 
– 590,00 тыс. рублей
(Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1186 от 27.08.2021г)
	Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу»

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 24.12.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 90/мк от 18.05.2020
- 1 800,00 тыс. рублей 
- № 188/мк от 31.08.2020 
– 500,00 тыс. рублей. (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1190 от 27.08.2021г)
	Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 77/21 от 09.04.2021

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г.

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г.

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	-
	01.01.2021- 30.06.2021
	-
	С даты размещения извещения и аукционной документации с 20.05.2021 до окончания срока подачи заявок 28.05.2021 не подано не одной заявки
	Проектные организации не готовы производить разработку ПСД в связи с отсутствием ППТ и ПМТ
Срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год



	       2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед/тыс. руб)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	7 149 146,96
	707 578,70
	9,90 %
	278 711,08
	110 105,94
	39,51%
	53/ 194 092,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского округа
	683 871,81
	222 133,23
	32,48 %
	138 680,67
	43 910,41
	31,66%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	6 241 540,65
	261 710,98
	4,2 %
	140 030,41
	66 195,54
	47,27%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	223 734,50
	223 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	1 958 849,10
	574 586,14
	29,33%
	180 429,30
	93 447,40
	51,79%
	

	
	бюджет городского округа
	623 079,25
	213 498,78
	34,25%
	130 429,29
	43 447,40
	33,31%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 211 035,35
	236 352,8628
	19,52%
	50 000,00
	50 000,00
	100 %
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 188 230,76
	345 592,98
	29,08%
	120 551,74
	51 546,39
	42,76%
	15/115 101,44

	
	бюджет городского округа
	62 886,07
	25 940,97
	41,25%
	70 551,74
	1 546,39
	2,19%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 000 610,19
	194 917,51
	19,48%
	50 000,00
	50 000,00
	100%
	

	
	федеральный бюджет (субсидии)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	241 506,02
	56 978,71
	23,59%
	354,05
	354,05
	100,00%
	1/354,05

	
	бюджет городского округа
	31 080,86
	15 543,36
	37,43%
	354,05
	354,05
	100,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	210 425,16
	41 435,35
	58,00%-
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	529 305,84
	172 014,44
	32,50%
	59 523,50
	41 546,95
	69,80%
	18/54 296,53

	
	бюджет городского округа
	529 305,84 
	172 014,44
	32,50%
	59 523,50
	41 546,95
	69,80%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	5 190 104,32
	132 992,56
	2,56%
	98 281,79
	16 658,54
	16,95%
	

	
	бюджет городского округа
	60 599,02
	8 634,45
	14,25%
	8 251,38
	463,01
	5,61%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	5 030 505,30
	26 358,12
	0,50%
	90 030,41
	16 195,54
	17,99%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	9,97 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	181 661,96
	16 312,52
	8,98%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0

	
	бюджет городского округа
	13 192,74
	7 149,94
	54,20%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	168 469,22
	9 162,58
	5,44%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	260 911,81
	116 326,15
	44,58%
	20 661,81
	16 326,15
	79,02%
	1/120 661,81

	
	бюджет городского округа
	2 287,29
	1 130,61
	49,43%
	165,29
	130,61
	79,02%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	159 624,51
	16 195,54
	10,15%
	20 496,51
	16 195,54
	79,02%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00 
	0,00
	0,00 %
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	1 185 377,30
	2,55
	0,0007%
	9 954,75
	0,00 
	0,00%
	2/9 957,30

	 
	бюджет городского округа
	9 485,55
	2,55
	0,08%
	79,64
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	1 175 891,75
	0,00
	0,00%
	9 875,11
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	407 264,22
	2,63
	0,009%
	5 751,59
	0,00
	0,00%
	2/5 734,255

	 
	бюджет городского округа
	3 260,72
	2,63
	0,011%
	46,01
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	404 003,50
	0,00
	0,00%
	5 705,58
	0,00
	0,00%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	183 327,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 466,62
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	181 860,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	121 419,78
	58,29
	0,048%
	4 181,61
	55,31
	1,33%
	2/4 095,00

	 
	бюджет городского округа
	1 735,99
	58,29
	0,16%
	879,26
	55,31
	6,29%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	119 683,79
	0,00
	0,00%
	3 302,35
	0,00
	0,00%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	42 753,61
	57,56
	0,013%
	2 206,67
	55,31
	2,51%
	2/2 150,00

	 
	бюджет городского округа
	1 240,66
	57,56
	4,64%
	968,92
	55,31
	2,51%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	41 512,95
	0,00
	0,00%
	1 237,75
	0,00
	5,71%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	70 687,3
	57,56
	0,08%
	46 617,57
	55,31
	0,12%
	2/1 850,75

	 
	бюджет городского округа
	3 033,04
	57,56
	1,89%
	2 863,95
	55,31
	1,93%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	67 654,29
	0,00
	0,00%
	43 753,62
	0,00
	0,00%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	43 492,41
	56,81
	0,13%
	1 456,22
	55,31
	0,00%
	2/1 400,00

	 
	бюджет городского округа
	960,63
	56,81
	5,91%
	677,72
	55,31
	8,16%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	42 531,78
	0,00
	0,00%
	778,50
	0,00
	0,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	29 736,50
	2,55
	0,01%
	1 655,05
	0,55
	0,03%
	2/1 653,29

	 
	бюджет городского округа
	853,14
	2,55
	0,30%
	627,05
	0,55
	0,09%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	28 883,36
	0,00
	0,00%
	1 028,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	635 057,34
	58,26
	0,0092%
	3 439,70
	55,31
	1,61%
	2/3 382,61

	 
	бюджет городского округа
	6 145,22
	58,26
	0,95%
	1 144,22
	55,31
	4,83%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	628 912,12
	0,00
	0,00%
	2 295,48
	0,00
	0,00%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	45 154,01
	57,81
	0,128%
	2 356,82
	55,31
	2,35%
	2/2 300,00

	 
	бюджет городского округа
	1 089,31
	57,81
	5,31%
	799,32
	55,31
	6,92%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)

	44 064,70
	0,00
	0,00%
	1 557,50
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	160 412,50
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 283,30
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
(субсидия)
	159 129,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	793 150,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	6 345,20
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	786 804,80
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	462 902,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	3 703,22
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	459 198,78
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	236 030,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 888,24
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	234 141,76
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	127 750,48
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 013,89
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	126 736,59
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	155 357,57
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 232,99
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	154 124,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный»,  в том числе проектно-изыскательские работы
	47 668,30
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	Муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием заявок

	
	бюджет городского округа
	381,35
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	47 286,95
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
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ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы 
(наименование муниципальной программы)
за 9 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 546,39
	50 000,00
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 16-3 от 30.12.2020
№ 16-45 от 30.12.2020

	Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

	2
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	726,05
	90 030,41
	
	



