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Муниципальная программа «Дороги городского округа 
Большой Камень» на 2018-2030 годы
за 2025 год

Плановый общий объем финансирования программы на 2025 год – 176 113,56 тыс. рублей, фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 2025 году составили – 162 788,59 тыс. рублей.
1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Предусмотрены 19 987,56 тыс. рублей, Освоено 16 085,91 тыс. рублей. Процент исполнения – 80,48%.
Выполнен ремонт 19 автомобильных дорог:
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Восстановление светофорных объектов в районе ул. Аллея Труда – ул. Лебедева и ул. Гагарина – ул. Курчатова
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт грунтовой дороги ул. Ганслеп
- «Ремонт ливневой канализации по ул. Гагарина в районе здания № 37»
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог ул. Ленинская с. Петровка и ул. Садовая 1,5 км в г. Большой Камень. 1 этап
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление профиля грунтовой дороги ул. Садовая 1,5 км в г. Большой Камень 2 этап
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Горького, ул. Ленина, ул. Академика Крылова, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса в г. Большой Камень
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Степана Лебедева в г. Большой Камень
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Аллея Труда и ул. Лазо в г. Большой Камень
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство искусственной дорожной неровности на пешеходном переходе в районе МБОУ СОШ № 3 в г. Большой Камень
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление профиля грунтовой дороги ул. Ленинская в с. Петровка. 1-этап
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление профиля грунтовой дороги ул. Ленинская в с. Петровка. 2-этап
- «Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. «Ремонт ливневой канализации на территории городского округа Большой Камень»
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Андреевская, ул. Щорса, ул. Маслакова, ул. Академика Курчатова, ул. Первомайская - Новомировская
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ликвидация колей и других неровностей по ул. Первомайская - Новомировская
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. "Устройство ливневой канализации по ул. Ганслеп" 1 этап
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. "Устройство ливневой канализации по ул. Ганслеп" 2 этап
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. "Устройство ливневой канализации по ул. Ганслеп" 3 этап
- Ремонт участков асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах по ул. Гагарина, ул. Ак. Курчатова, ул. Приморского Комсомола, ул. К. Маркса в г. Большой Камень
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Восстановление освещения пешеходных переходов ул. Карла Маркса, д.47 и д.49
1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).
1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
[bookmark: _Hlk221692275]Предусмотрено бюджетной сметой 57 045,75 тыс. рублей. Освоено 47 836,13 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk224802691]Заключено 23 муниципальных контракта на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог. Кассовое исполнение составило 47 836 133,81 рублей. Процент исполнения – 83,86%. 
2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры».
В рамках реализации мероприятий и объектов федеральной программы «Развитие отдельных территории и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в границах городского округа Большой Камень» согласно лимитам на 2025 год, в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:
2.1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.
Предусмотрено – 84 374,60 рублей. Освоение – 0,00 руб. (0%).
2.2. Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый"), 2.06 км.
[bookmark: _Hlk224804059]Предусмотрено – 129 469,06 рублей. Освоение – 0,00 руб. (0%).
2.3. Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода.
Предусмотрено – 53 354 545,45 рублей. Освоение – 53 354 545,45 руб. (100%).
2.4. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода. 
[bookmark: _GoBack]В 2025 году предусмотрено 45 512,00 тыс. руб., освоено 45 512,00 тыс. рублей. (100%).
Оценка эффективности реализации мероприятий программы Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».
Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 99,87%, освоение финансовых средств – 92,43%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.



ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2030 годы
 (наименование муниципальной программы)
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
	кассовое исполнение

	
	
	
	
	Пр
	
	
	
	росписи на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа, всего
	Управление
жизнеобеспечения
	0
	0
	14 0 00 00000
	
	3 025 982,29
	176 113,69
	162 788,59

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 01 00000
	
	1 981 611,94
	77 033,31
	63 922,04

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 01 20350
	
	50 725,51
	19 987,56
	16 085,91

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	
	587 031,92
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01S2390
	
	169 810,87
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 В5052
	
	125 994,44
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 01 20660
	
	19 295,742
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92400
	
	251 435,35
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 20660
	
	15 563,14
	0,00
	0,00

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 01 20670
14 9 01 S2390
	
	761 755,29
	57 045,74
	47 836,13

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 02 00000
	
	1 044 370,32
	99 080,39
	98 866,55

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	444 745,48
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	170 959,89
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14902S2380
	
	3 180,53
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	1490192380
	
	207 806,72
	0,00
	0,00

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 02 20480
	
	5 839,04
	84,37
	0,00

	
	
	
	
	
	14902S2380
	
	3 180,53
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	1490192380
	
	207 806,72
	0,00
	0,00

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2
	Управление
жизнеобеспечения
	902
	409
	14 9 02 40090
	
	600,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	
	99 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	
	1 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	157 407,11
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	18 847,06
	0,00
	0,00

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40390
	
	1 170,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	9 838,78
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	85,95
	0,00
	0,00

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40300
	
	590,00
	0,00

	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	5 685,79
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	48,48
	0,00
	0,00

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км)
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 03310
	
	0,00
	0,00

	0,0

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40320
	
	84,81
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	4 059,29
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	35,72
	0,00
	0,00

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40330
	
	810,59

	0,00

	0,00


	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	2 130,57
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	19,43
	0,00
	0,00

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40340
	
	149,50

	0,00

	0,00


	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	59 457,84
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	1 270,90
	0,00
	0,00

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км)
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40350
	
	32 970,81

	0,00

	0,00


	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	296,11
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	3,89
	0,00
	0,00

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км)
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40360
	
	30 216,05

	0,00

	0,00


	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	391,66
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	8,34
	0,00
	0,00

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40370
	
	84,81

	0,00

	0,00


	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	98 974,15
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	995,86
	0,00
	0,00

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40380
	
	84,81

	0,00

	0,00


	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	
	2 275,17
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	24,83
	0,00
	0,00

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км)
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40660

	
	0,00

	0,00

	0,00


	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп) 10,1км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизнеобеспечения	
	
	
	14 9 02 92450
14 9 02 S2450
	
	0,00

	0,00

	0,00


	2.15
	Строительство автмобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительрного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.16
	Строительство автмобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый"), 2,06 км, в том числе проектно-изискательские работы
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 40710
	400
	12 946,90
	129,47
	0,00

	2.17
	Реконструкция автмобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы0,00
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 92450
	
	88 673,63
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	895,69
	0,00
	0,00

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км,в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизнеобеспечения
	
	
	14 9 02 92450
	
	91 661,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	
	925,88
	0,00
	0,00

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нагорный", в том числе проектно изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	
	
	14 9 02 40680
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2.20
	Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	
	
	14 9 02 40720
	
	3 557,48
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14902А505A
	
	2 952,57
	53 354,55
	53 354,55

	
	
	
	
	
	14902R505A
	
	50 401,98
	
	

	2.21
	Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительнрого комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	
	
	14 9 02 40730
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14902 А505D
	
	46 909,92
	45 512,00
	45 512,00
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ОТЧЕТ
о степени выполнения муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 – 2030 годы
за 2025 года


		№ п/п
	Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты
	Причина не достижения запланированных результатов

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	18.02.2025
	16.12.2025
	18.02.2025
	16.12.2025
	22 муниципальных контракта
	21 муниципальный контракт
	

	
	Контрольное событие 1
Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3
Подписание актов приемки, выполненных ремонт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 2
Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 3
Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 4
Подписание актов приемки, выполненных ремонт
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 5
Оплата работ за счет средств местного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие 6
Оплата работ за счет средств краевого бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	05.11.2025
	25.12.2025
	01.01.2025
	25.12.2025
	24 муниципальных контракта
	14 муниципальных контрактов
	

	2
	Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.-2.21
	Контрольное событие 1
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края 
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	



	

	2.4.

	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км)
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км

	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км

	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный
	
	
	
	
	
	
	

	2.20
	Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	

	2.21
	Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	














	
ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы
за 2025 года

	 
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год,
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	3 021 553,72
	2 922 949,24
	96,74 %
	176 113,69
	162 788,59
	92,43 %
	

	
	бюджет городского округа
	956 823,30
	580 357,42
	60,65 %
	77 033,31
	63 922,04
	82,98 %
	

	
	Краевой бюджет
	1 744 153,12
	757 031,12
	43,40 %
	1 037,04
	988,67
	95,34 %
	

	
	Федеральный бюджет
	320 577,30
	321 612,38
	100,3 %
	98 007,35
	97 877,88
	99,87 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	1 977 358,37
	1 189 205,98
	60,14 %
	77 033,31
	63 922,04
	82,98 %
	

	
	бюджет городского округа
	872 348,61
	564 196,24
	64,68 %
	77 033,31
	63 922,04
	82,98 %
	

	
	Краевой бюджет
	980 275,24
	500 275,24
	51,03 %
	0,00
	0,00
	 0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	926 135,99
	576 191,06
	62,21 %
	19 987,56
	16 085,91
	80,48 %
	

	
	бюджет городского округа
	78 672,99
	78 728,07
	100,07 %
	19 987,56
	16 085,91
	80,48 %
	

	
	Краевой бюджет
	722 728,49
	372 728,49
	51,57 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	1.2
	Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов
	286 293,91
	151 019,10
	52,75 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	34 858,55
	29 583,75
	84,87 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	251 435,35
	121 435,35
	48,30 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0 %
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	764 928,47
	451 890,81
	59,08 %
	57 045,75
	47 836,13
	83,86 %
	

	
	бюджет городского округа
	758 817,07
	455 884,42
	60,08 %
	57 045,74
	47 836,13
	83,86 %
	

	
	Краевой бюджет
	6 111,40
	6 111,40
	100 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	1 044 195,32
	469 794,94
	45 %
	99 080,39
	98 866,55
	99,78 %
	

	
	бюджет городского округа
	84 474,65
	16 161,15
	19,13 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	763 877,87
	256 755,88
	33,61 %
	1 037,04
	988,67
	95,34 %
	

	
	Федеральный бюджет
	195 842,80
	196 877,88
	100,52 %
	98 007,35
	97 877,88
	99,87 %
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	216 741,92
	174 836,96
	80,67 %
	84,37
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	8 935,20
	8 418,16
	94,21 %
	0,00 
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	207 806,72
	166 420,80
	80,08 %
	84,37
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,0
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2
	131 371,55
	119 599,05
	91,04 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	1 869,69
	1 751,99
	93,70 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	30 501,86
	18 847,06
	61,79 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
	11 094,73
	2,55
	0,02 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	1 255,95
	2,55
	0,2 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	9 838,78
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»
	6 324,27
	5 170,22
	81,75 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	638,48
	2,63
	0,4 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	5 685,79
	5 167,59
	90,89 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км)
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км
	4 179,82
	3 615,79
	86,51 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	120,53
	143,79
	119,3 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	4 059,29
	3 472,00
	85,53 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км
	2 960,59
	2 526,44
	85,34 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	830,02
	840,04
	101,2 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	2 130,57
	1 686,40
	79,15 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км
	60 878,24
	58 019,26
	95,30 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	639,04
	616,16
	96,42 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	60 239,20
	57 403,10
	95,29 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км)
	33 270,81
	1 076,31
	3,23 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	32 974,70
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	296,11
	1 076,31
	363 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км)
	30 616,05
	1 420,03
	4,64 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	30 224,39
	394,82
	1,31 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	391,66
	1 025,21
	261,76 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	0,00
	0 %
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км
	100 054,82
	2 902,70
	2,9 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	1 080,67
	132,44
	12,26 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	98 974,15
	2 770,26
	2,8 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	
	0,00
	0 %
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км
	2 384,81
	2 399,18
	100,6 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	109,64
	2 399,18
	 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	2 275,17
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км)
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп),10,1 км
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль судостроительного комплекса "Звезда" до микрорайона "Новый", 4,04 км
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона "Зеленый" 2,06 км
	3 884,07
	0,00
	0 %
	129,47
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	38,84
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	3 845,23
	0,00
	0 %
	129,47
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к полигону ТБО", 1,48 км
	89 569,32
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	    0 %
	

	
	бюджет городского округа
	895,69
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	  0 %
	

	
	Краевой бюджет
	88 673,63
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка 1,8 км
	247 133,03
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	925,88
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	246 207,15
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нагорный
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	2.20
	Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлурагического завода, в том числе проектно-изыскательские работы
	56 812,39
	53 390,43
	93,98 %
	53 354,45
	53 354,55
	100,00%
	

	
	бюджет городского округа
	3 466,85
	35,88
	1,03 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	2 952,57
	533,55
	18,07 %
	533,55
	533,55
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	50 401,98
	52 821,00
	105 %
	52 821,00
	52 821,00
	100 %
	

	2.21
	Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительрного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы
	805 861,92
	45 512,00
	5,65 %
	45 512,00
	45 512,00
	100,00%
	

	
	бюджет городского округа
	8 058,62
	0,00
	0 %
	0,00
	0,00
	0 %
	

	
	Краевой бюджет
	751 362,48
	455,12
	5,65 %
	455,12
	455,12
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	46 440,82
	45 056,88
	97 %
	45 056,88
	45 056,88
	100 %
	




























ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2030 годы 
(наименование муниципальной программы)
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования
	57 045,74
	0,00
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 05706000-1-2024-015 от 16.02.2024
	Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ
«О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

	2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования
	19 987,56
	0,00
	
	

	3 
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	0,00
	99 080,39
	
	



